

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания муниципального проектного комитета администрации**  
**городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан**

«14» декабря 2021 года

№4

г.Октябрьский  
ул. Чапаева, 23

**Председательствовал:**

Черкашнев М.А. – первый заместитель главы администрации городского округа

**Принимали участие:**

Члены проектного комитета: Латыпов О.Р., Литов С.В., Зарипова Н.Т., Пальчинский А.Е., Кузнецов А.Н., Халиков Р.В.

Приглашенные: Хаертдинова О.П., Косаринов А.П., Рамазанов И.И., Давыдова В.Н.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Обсуждение, по итогам 9 месяцев 2021 года и текущей ситуации, хода реализации мероприятий региональных проектов на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан.
2. Рассмотрение рекомендаций, изложенных в письме Контрольно-счетной палаты Республики Башкортостан от 26.10.2021г. №1206 по итогам проведенного анализа отчета об исполнении бюджета Республики Башкортостан за 1 полугодие 2021 года.
3. Выводы и предложения.

**Слушали:**

**По первому вопросу:**

Черкашнев М.А. – всего на территории городского округа Город Октябрьский реализуется 7 национальных проектов, в рамках которых разработаны 40 региональных проектов по которым установлены целевые показатели. Михаил Алексеевич предложил рассмотреть показатели региональных проектов в рамках национальных проектов «Формирование

---

комфортной городской среды», «Успех каждого ребенка», «Спорт норма жизни».

**Национальный проект «Жилье и городская среда»  
Региональный проект «Формирование комфортной  
городской среды»**

Давыдова В.Н. - на реализацию данного проекта выделено 141 784 781,96 рублей (бюджет РФ – 132 001 632,0 руб., бюджет РБ – 2 693 910,86 руб., бюджет ГО 7 089 239,10 руб.).

По состоянию на текущую дату сумма освоенных средств в размере 134 529 423,86 руб. (бюджет РФ 125 246 893,64 рубля, Бюджет РБ - 2 556 059,05 руб., бюджета ГО - 6 726 471,17 руб.) Не освоены средства в размере 7 255 358,12 рублей.

Кассовое исполнение составляет 95 %.

В настоящее время завершаются работы по благоустройству территории между ул. Шашина и ул. Закирова. Освоение средств планируется в полном объеме до конца 2021 года.

В соответствии с Соглашением о реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Республика Башкортостан)» на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан от 28.04.2021г. №2021-F2006-69 установлено 4 целевых показателя и один результативный.

На территории городского округа город Октябрьский, по итогам рейтингового голосования, благоустраиваются следующие общественные территории территория между ул. Шашина и ул. Закирова (1,2,3,4 объект), территория между 29 мкр. и АЗС «Лукойл» (1,2 объект), территория в районе школы № 8 (2 очередь).

По муниципальной программе «Реализация проектов по благоустройству дворовых территорий, основанных на местных инициативах «Башкирский дворик» на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан» на 2019-2024 годы в текущем году выполнено благоустройство трех дворовых территорий по адресу ул. Комсомольская МКД №№ 27, 29, 31.

Наименование показателя	План 2021	Факт 2021
<b>ЦЕЛЕВЫЕ:</b>		
Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %	8	Для расчета показателя необходимо знать показатель (количество баллов) индекса

		качества городской среды за 2021 год, который рассчитывается на основании данных по итогам текущего года лишь в 2022 году и доводится министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан до муниципального образования.
Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %	90	100
Количество благоустроенных общественных территорий	7	5 (по итогам года показатель будет выполнен на 100% )  (состоит из 4 объекта по Шашина + 2 объекта Лукойл + СОШ 8)
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %	15	22
<b>РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ</b>		
Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий	10	8 (по итогам года показатель будет выполнен на 100%)

(набережные центральные площадки, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды.		(состоит из 4 объекта по Шашина + 2 объекта Лукойл + СОШ 8+3 дворовые территории Баш дворики)
---	--	---

Прирост среднего индекса качества городской среды планируется достичь путем улучшения позиции, в том числе по показателям:

«Доля погибших в дорожно-транспортных происшествиях, в целях улучшения которого в 2021 году выполнены следующие мероприятия:

- установлено 136 дорожных знаков;
- заменено 107 дорожных знаков;
- нанесена дорожная разметка протяженностью 80.4 км.;
- нанесена краевая дорожная разметка протяженностью 2 км.;
- обновлена разметка на пешеходных переходах протяженностью 2 км;
- установлены дублирующие знаки на 5 пешеходных переходах;
- установлено пешеходное ограждение - 702 п.м., 351 (секция)

По показателю «Безопасность передвижения вблизи учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта»:

в районе СОШ № 12 установлен светофор Т 7 .

По показателю «Обеспеченность спортивной инфраструктурой»:

увеличение показателя за счет ввода в эксплуатацию новых спортивных объектов и площадок – парк Девон в 32 мкр., крытый футбольный манеж по ул. Горького, парк Звездный, сквер Сказка, спортивная площадка на дворовой территории, благоустроенной по программе Башкирские дворики в 2021 году.

### **Национальный проект «Образование» Региональный проект «Успех каждого ребенка»**

Латыпов О.Р. – в целях своевременного освоения денежных средств, предусмотренных на **реализацию регионального проекта «Успех каждого ребенка»** заключено 15 контрактов (5 контрактов по аукциону и 10 контрактов с единственным поставщиком) на общую сумму 1896300,77 руб. (бюджет РФ – 1839974,99 руб., бюджет РБ – 37550,52 руб., бюджет ГО - 18775,26 руб.).

Кассовое исполнение -100,0 %.

В 2021 году было подписано дополнительное соглашение № 2021-Е2003-61 23.06.2021г о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» (в котором прописано 2 показателя и 3 результата)

В муниципалитете на 01 октября 2021г из 18699 детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием охвачено 15408.:

- учреждения культуры – 1579;
- спортивные учреждения – 3651;
- общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования – 10178.

Охвачено мероприятиями по ранней профессиональной ориентации на 01.10.2021 4200 детей, что в два раза больше планового показателя на 2021 год.

Национальный проект «Образование» Региональный проект «Успех каждого ребенка»			
Наименование показателя (индикатора), ед. измерения	План на 2021 год	Исполнено за 9 месяцев 2021 год	Пояснения
Доля детей в возрасте от 5-18 лет охваченных дополнительным образованием (%)	82,4	82,4	
Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию в том числе в рамках программы «Билет в Будущее» (%)	15	30	В мероприятиях по ранней проф. ориентации на 01.10.2021 приняло участие 70% учащихся 6-11 классов, что составляет 30 % от общего количества обучающихся.
Наименование результата	<b>РЕЗУЛЬТАТЫ</b>		
Дети, принявшие участие в открытых онлайн –уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	0,0038	0,002822	На 01.10.2021 приняло участие в онлайн уроках 2822 ребенка По итогам 4 квартала плановое значение будет достигнуто.

(млн чел)			
Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» (тыс. чел)	1,277	1,191	1191 учащийся принял участие во всероссийских проф. уроках Очные проф. пробы и поездка в Уфу в исторический парк были в ноябре и декабре <b>По итогам 4 квартала плановое значение будет достигнуто</b>
Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (тыс. ед)	0,27	0,27	В МБУ ДО ДДиЮТ Создано 270 новых мест

**Национальный проект «Демография»  
Региональный проект «Спорт норма жизни»**

Латыпов О.Р. - В целях реализации регионального проекта «Спорт норма жизни» заключено 16 договоров на сумму 4 228 453,07 рублей (бюджет РБ - 4 017 030,42 руб., бюджет ГО- 211 422,65 руб.):

- СШ № 1 – 10 договоров на сумму 2 817 102,76 руб. - бокс (2), спортивная борьба (4), плавание (3), дзюдо (1);

- СШ № 3 – 2 договора на сумму 864 762,4 руб. - биатлон (2);

- СШ № 4 – 4 договора на сумму 546 587,91 руб. - бадминтон (2), велоспорт (2).

Кассовое исполнение -100,0 %.

**Достижение целевых показателей по итогам 9 месяцев 2021**

	План	Факт	% выполнения
Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической	51,20	51,20	100 %

культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3 – 79 лет			
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности	82,30	82,30	100 %

**По второму вопросу:**

Литов С.В. – в соответствии с методическими рекомендациями по организации участия органов местного самоуправления в реализации региональных проектов, утвержденных Аппаратом Правительства Российской Федерации от 25.08.2020, положением Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Башкортостан, утвержденного Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 07.04.2014 №151 и рекомендациями Контрольно – счетной палаты Республики Башкортостан в администрации городского округа город Октябрьский актуализирован Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, утвержденный постановлением администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан от 25.11.2021 №3630.

В кратчайшие сроки необходимо внести изменения во все муниципальные программы, реализуемые на территории городского округа, в соответствии с вышеуказанным Порядком.

**Постановили:**

Руководителям проектных офисов, ответственных за реализацию региональных проектов:

1. Принять необходимые меры по реализации мероприятий региональных проектов по итогам 2021 года, обеспечив своевременное кассовое исполнение, а также исполнение целевых показателей региональных проектов.

2. Привести муниципальные программы, реализуемые на территории городского округа, в соответствие с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, утвержденном постановлением администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан от 25.11.2021 №3630 в срок до 01.03.2022 года

3. В срок до 15.02.2022 года разработать и утвердить дорожную карту по исполнению целевых показателей национальных/региональных проектов на 2022 год с назначением ответственных лиц за достижение каждого целевого показателя.

Копию утвержденной дорожной карты передать в отдел экономики не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения.


4. Принять меры по исполнению рекомендаций контрольно – счетной палаты Республики Башкортостан.

И.О. председателя муниципального  
проектного комитета

Секретарь муниципального  
проектного комитета



М.А.Черкашнев



С.В.Литов