

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания муниципального проектного комитета администрации**  
**городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан**

«16» марта 2022 года

№1

г.Октябрьский  
ул.Чапаева,23

**Председательствовал:**

Черкашнем Михаил Алексеевич –И.о. главы администрации городского округа  
город Октябрьский Республики Башкортостан

**Принимали участие:**

Члены проектного комитета: Литов С.В., Зарипова Н.Т., Нафиков И.М.,  
Пальчинский А.Е., Кузнецов А.Н., Халиков Р.В.

Приглашенные: Давыдова В.Н., Хаертдинова О.П., Рамазанов И.И., Косаринов  
А.П., Шепелева Е.Е.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Обсуждение, по итогам 2021 года, хода реализации мероприятий  
региональных проектов реализуемых на территории городского округа город  
Октябрьский Республики Башкортостан.

2.Выводы и предложения

**По первому вопросу повестки слушали:**

**1. Нафиков И.М.**

**Национальный проект «Жилье и городская среда»**  
**Региональный проект «Формирование комфортной городской среды».**

На реализацию проекта по благоустройству общественных территорий, в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Республики Башкортостан бюджету городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан на реализацию программ формирования современной городской среды от 26.01.2021 № 80735000-1-2021-001 выделено 141 784 781,96 рублей (бюджет РФ – 132 001 632,0 руб., бюджет РБ – 2 693 910,86 руб., бюджет ГО 7 089 239,10 руб.).

Благоустройство территорий парка «ЗВЕЗДНЫЙ» и эко-парка «СОЛНЕЧНЫЙ» выполнено подрядной организацией ООО «УралСпецСтрой» в рамках заключенного муниципального контракта № 0101500000320001174 от 15.01.2021 г. на общую сумму 132 851 045,12 руб.

При благоустройстве эко-парка «СОЛНЕЧНЫЙ» выделяются 1 и 2 объекты. Выполнены следующие работы: земляные работы, планировка территории, установка бордюрного камня; вырубка зеленых насаждений, произрастающих в зоне подлежащей благоустройству; выполнена копка траншей под укладку кабелей, установлено видеонаблюдение, установлены светильники освещения, выполнен деревянный настил, выполнено асфальтирование пешеходных дорожек, установлены малые архитектурные формы.

При благоустройстве территории парка «ЗВЕЗДНЫЙ» выделяются объекты 1, 2, 3, 4. Выполнен демонтаж ограждающих конструкций, земляные работы по разработке грунта, устройство подстилающего основания, бетонные работы, установлено видеонаблюдение и наружное освещение, установлены малые архитектурные формы, выполнена укладка брусчатки, устройство сцены со смотровой площадкой, амфитеатр, устройство канализации, установка спортивного оборудования, установлен туалетный модуль, детское игровое оборудование, устройство габионов, установлен фонтан.

Благоустройство общественной территории сквер СКАЗКА выполнено подрядной организацией СК «Конкрит» в рамках заключенного муниципального контракта № 0101600002821000012 от 15.03.2021г на общую сумму 9 769 050,57 рублей. Подрядной организацией выполнены работы по устройству брусчатого покрытия, установке малых архитектурных форм, детского спортивного и игрового оборудования, установке туалетного модуля, уложено безопасное резиновое покрытие, обустроена лестница с перилами, уложен рулонный газон. Работы выполнены на сумму 9 410 156,20 рублей. Сумма экономии по муниципальному контракту составила 358 894,37 руб.

На образованные в результате экономии средства, для создания территории с полноценным эстетическим наполнением, заключены:

договор на приобретение топиари «Домик» на сумму 268 000 (двести шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек;

договор на оказание услуг по изготовлению и монтажу вывески «Сквер «Сказка» на сумму 90 894 (девятьдесят тысяч восемьсот девяносто четыре) руб. 37 коп.

По состоянию на конец 2021 года кассовое исполнение составляет 100 %.

Соглашением о реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Республика Башкортостан)» на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан от 28.04.2021г. №2021-F2006-69 установлено 4 целевых показателя и один результативный.

Наименование показателя	План 2021	Факт 2021
<b>ЦЕЛЕВЫЕ:</b>		
Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %	8	Для расчета показателя необходимо знать показатель (количество баллов) индекса качества городской среды за 2021

		год, который рассчитывается на основании данных по итогам текущего года лишь 2022 году и доводится министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан до муниципального образования.
Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %	90	100
Количество благоустроенных общественных территорий	7	7 (состоит из 4 объекта по Шашина + 2 объекта Лукойл + 1 объект СОШ 8)
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды,%	15	22
<b>РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ</b>		
Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные центральные площадки, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды.	10	10 (состоит из 4 объекта по Шашина + 2 объекта Лукойл + 1 объект СОШ 8+ 3 дворовые территории Баш дворики)

Таким образом все показатели предусмотренные соглашением выполнены, средства освоены в полном объеме.

По результатами проведенного голосования постановлением администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан № 2557 от 01.09.2021 новым общественным территориям присвоены наименования:

сквер «СКАЗКА» - территории в районе СОШ 8;

эко-парк «СОЛНЕЧНЫЙ» - территории между 29 микрорайоном и АЗС «Лукойл»;

парк «ЗВЕЗДНЫЙ» - территория между ул. Шашина и ул. Закирова.

### **Национальный проект «Экология»**

#### **Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»**

В 2021 году на реализацию данного проекта выделено 2 703 053,20 рублей, в том числе средства Федерального бюджета - 2 596 012,30 руб., Республиканского бюджета - 52 979,84 руб.;, бюджета городского округа - 54 061,06 руб.

В соответствии с условиями заключенного соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от «17» декабря № 80735000-1-2021-007 на закупку контейнеров для отдельного накопления твердых коммунальных отходов и (или) на возмещение ранее понесенных в этих целях расходов в году предоставления субсидии приобретено 246 контейнеров для отдельного накопления твердых коммунальных отходов (200 для стеклобоя, 46 для электронного, электрического оборудования утратившего потребительские свойства). Контейнеры размещены на контейнерных площадках городского округа. Кассовое исполнение составляет 100 %.

### **3. Рамазанов И.И.**

#### **Национальный проект «Демография»**

##### **Региональный проект «Спорт – норма жизни»**

На реализацию регионального проекта «Спорт – норма жизни» в 2021 году выделено 4 228 453,07 рублей, в т.ч. из бюджета Республики Башкортостан 4 017 030,42 рубля, из бюджета городского округа 211 422,46 рублей.

Кассовое исполнение – 100%.

Заключено и исполнено 16 договоров (оплата 100%, товар доставлен).

СШ № 1 – 10 договоров на сумму 2 817 102,76 руб. - бокс (2), спортивная борьба (4), плавание (3), дзюдо (1)

СШ № 3 – 2 договора на сумму 864 762,4 руб. - биатлон (2)

СШ № 4 – 4 договора на сумму 546 587,91 руб. - бадминтон (2), велоспорт (2).

По данному региональному проекта установлено 2 целевых показателя:

Наименование целевого показателя	План	Факт	% выполнения
Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3 – 79 лет, %	51,20	53,55	104,6 %
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, %	82,30	82,30	100,0%

## 2. Шепелева Е.Е.

В рамках национального проекта «Культура» реализуются 3 региональных проекта, в т.ч. по двум региональным проектам установлены целевые показатели:

### **Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди»).**

По данному рег. проекту целевой показатель «Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих кадров в сфере культуры» на 2021 год установлен в размере 23 человек (с нарастающим итогом). Показатель выполнен на 100%, обучение прошли в центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры 11 человек-ГДК-2, ЦНК-2, ЦБС-2, ДШИ-1-2, ДШИ-2 -2, ДХШ-1 (23- с нарастающим итогом)

Результаты реализации проекта:

- организация не менее 1 культурно-образовательной программы для 100 школьников.  
(в июне 2021 г. Октябрьским историко-краеведческим музеем была организована культурная образовательная программа для учащихся общеобразовательных учреждений города « Юбилейный Октябрьский» , в которой приняли участие 538 школьников);
- включение в базу данных « Волонтеры культуры» не менее 3 волонтеров  
(выполнено - 3 чел. включены в базу данных «Волонтеры культуры Башкортостана»);
- участие в конкурсе на предоставление грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов РФ  
(выполнено: региональная общественная организация по возрождению и развитию армянской культуры «Аргешти» в июне 2021 года стала победителем Фонда президентских грантов в направлении «Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия» на проведение Межрегионального фестиваля-конкурса «Радуга талантов». Размер гранта- 677 813 руб. Мероприятие пройдет в апреле 2022 года).

## **Региональный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура»)**

Целевые показатели:

- Создание точек доступа к виртуальному концертному залу на базе муниципальных учреждений культуры - план 2 единицы ( ЦНК и ЦБС) . В 2021 г. создание новой точки доступа не запланировано
- Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (500% к 2024 году) – план на 2021 год 300 % к уровню 2018 года . В 2018 г.- 5339 обращений, 2021 г.- 16018 обращений (300%). Это посещение (визиты) сайтов учреждений культуры

Результат реализации проекта:

- организация не менее 1 онлайн –трансляций мероприятий, размещаемых на портале « Культура. РФ»

фактически проведены 2 онлайн-трансляции : 23 апреля трансляция концерта «Крымская весна» и 23 мая- конкурса кураистов

## **Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»).**

В рамках Соглашения с Министерством культуры Республики Башкортостан от 7 июня 2021 г. целевые показатели на 2021 год отсутствуют

Все целевые и результативные показатели вышеперечисленных региональных проектов выполнены в срок .

В рамках данных региональных проектов денежные средства в 2021 году не выделялись.

### **4. Косаринов А.П.**

#### **О реализации национального проекта «Образование»**

##### **Региональный проект «Успех каждого ребенка»**

В городском округе по состоянию на 01 января 2022г из 18699 детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачено дополнительным образованием 15410 детей, что составляет 82,4% от общего количества детей городского округа в возрасте от 5 до 18 лет.

Охваченных дополнительным образованием – 16456 чел., из них:

отдел образования + спортивные учреждения - 13757 чел.;

учреждения профессионального образования – 1653 чел.

Из 13826 детей, обучающихся по образовательным программам, охвачено мероприятиями по ранней профессиональной ориентации в 2021 году 4200 детей или 30% от общего количества обучающихся детей.

В рамках реализации регионального проекта заключено дополнительное соглашение № 2021-Е2003-61 23.06.2021г. согласно которого установлено два целевых и три результативных показателя:

Наименование показателя (индикатора), ед. измерения	План на 2021 год	Исполнено в 2021 год	Пояснения
Доля детей в возрасте от 5-18 лет охваченных дополнительным образованием (%)	82,4	82,4	
Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию в том числе в рамках программы «Билет в Будущее» (%)	15	30	в мероприятиях по ранней проф. ориентации в 2021 году приняло участие 70% учащихся 6-11 классов, что составляет 30 % от общего количества обучающихся.
Наименование результата	РЕЗУЛЬТАТЫ		
Дети, принявшие участие в открытых онлайн –уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию (млн чел)	0,0038	0,0038	На 30.12.2021 приняло участие в онлайн уроках 3800 детей плановое значение достигнуто.
Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» (тыс. чел)	1,277	1,277	1,277 учащихся принял участие во всероссийских проф. Уроках. Очные проф. пробы и поездка в Уфу в исторический парк были организованы в ноябре и декабре. Плановое значение достигнуто.
Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, (тыс. ед)	0,27	0,27	В МБУ ДО ДДиЮТ Создано 270 новых мест. Плановое значение достигнуто

На реализацию регионального проекта в 2021 году было выделено 1896300,77 рублей, в т.ч. из федерального бюджета – 1839975,00 руб., республиканского бюджет – 37550,51 руб., бюджета городского округа - 18775,26 руб.

Выделенные денежные средства израсходованы в полном объеме.

В течении 2021 года заключено 15 контрактов на поставку оборудования и 5 контрактов по аукциону.

## **5. Литова С.В.**

### **Национальный проект «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»**

#### **Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»**

На 2021 год по данному региональному проекту установлены следующие целевые показатели:

-Прирост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, определенных для всех муниципальных образований Республики Башкортостан, к уровню 2017 года (2017-25.600 чел.);

-Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения;

-Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей.

-Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых.

По итогам 2021 года плановые значения по 2 показателям не достигнуты:

- прирост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, определенных для всех муниципальных образований Республики Башкортостан, к уровню 2017 года. Плановый показатель на 2021 год был установлен - достижение прироста численности, занятых на 14,07% к уровню 2017 года. Фактический прирост по итогам 2021 года составил 0,66%, т.е. + 168 человек, вместо 3602 человека (14,07% к уровню 2017 года), как установлено соглашением. В данный момент времени ведется консультация с Государственным комитетом Республики Башкортостан по инициированию внесения изменений в плановые показатели, установленные соглашением о реализации регионального проекта.

Кроме того, данный относительный показатель кардинально отличается от показателя «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей», где плановый показатель перевыполнен на 1% (+258 человек) и составил 25768 человек.

- число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения в 2021 году составил 322,32 ед. на 10 тыс. человек населения, план был установлен на уровне 385,18 ед. на 10 тыс. человек (3666 -СМП/11,3737-



человек, население). По данному показателю снижение темпа роста связано с введением с 1 января 2020 года специального налогового режима для самозанятых граждан. Многие субъекты предпринимательства воспользовались данным правом и продолжили деятельность в качестве физ. лиц, таким образом выпав из Единого реестра. В основном это сфера бытового обслуживания (услуги салонов красоты и парикмахерских, ремонт бытового оборудования, пошив штор и т.д.). Наглядно видно, что по показателю «Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых» при плане на 2021 год 1278 человек, фактически свой статус в качестве налогоплательщиков на профессиональный доход зарегистрировали 2165 человек, в т.ч. 2052 физический лица и 113 индивидуальных предпринимателей.

План по данному показателю выполнен на 169,4%, это лучший результат среди городских округов Республики Башкортостан.

#### **По второму вопросу повестки слушали:**

**Литов С.В.** – проинформировал о том, что в целях повышения информативности населения о результатах реализации мероприятий национальных проектов на территории городского округа город Октябрьский и запросом Apparата Правительства РБ, необходимо еженедельно размещать в системе сбора и распределения контента СРК не менее трех инфоповодов о ходе реализации мероприятий национальных проектов.

#### **Постановили:**

1. Утвердить итоговые отчеты о выполнении о реализации региональных проектов, реализуемых на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в 2021 году.


2. Руководителям проектных офисов, ответственных за реализацию региональных проектов:

- принять необходимые меры по реализации мероприятий региональных проектов в 2022 году, обеспечив своевременное кассовое исполнение, а также исполнение муниципальных контрактов в установленные сроки;

- ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять в отдел экономического развития и привлечения инвестиций информацию о ходе реализации региональных проектов.

- еженедельно предоставлять в информационно-аналитический отдел администрации информацию (Инфоповод) о ходе реализации мероприятий курируемых регпроектов, для дальнейшего размещения в системе сбора и распределения контента СРК.

Заместитель председателя муниципального  
проектного комитета



М.А. Черкашнев

Секретарь муниципального  
проектного комитета



С.В. Литов