

План - график выполнения работ по ямочному ремонту
автомобильных дорог городского округа город Октябрьский РБ,
согласно муниципального контракта между «Заказчиком» и «Подрядчиком»

№ п/п	Наименование объекта (улицы)	Период выполнения (дата)
1	пр.Ленина, ул.Девонская, ул.Горького, ул.Тукаева (мост), внутриквартальные дороги и проезды в микрорайоне №34	07.04.2023 - 18.04.2023
2	пр.Ленина, ул.Социалистическая, ул.Герцена, ул.Пугачева, внутриквартальные дороги и проезды в микрорайоне №34	19.04.2023 – 22.04.2023
3	ул.Садовое кольцо, ул. Островского, ул.Северная, внутриквартальные дороги и проезды в микрорайоне №29	24.04.2023 - 26.04.2023
4	ул.Садовое кольцо, ул.Северная, ул.Космонавтов, ул.Луначарского, внутриквартальные дороги и проезды в микрорайоне №35	27.04.2023 – 02.05.2023
5	ул.Свердлова, ул.Фрунзе, ул.Губкина, внутриквартальные дороги и проезды в микрорайоне №25	03.05.2023 - 10.05.2023
6	ул.Кортунова, ул.Белинского, ул.Московский проспект, ул.Ак.Королева, внутриквартальные дороги и проезды в микрорайоне №24	11.05.2023 – 13.05.2023
7	ул.Кооперативная, ул. 8Марта, ул.Каратова , внутриквартальные дороги и проезды в микрорайоне №28	15.05.2023 – 18.05.2023
8	ул.Чапаева, ул.Гаражная, ул.Муллаяна, ул.Кирова, Шоссейная, внутриквартальные дороги и проезды граничащие улицами ул. Фрунзе – ул. Северная – ул. Садовое кольцо (до мкр. №24)	19.05.2023 – 24.05.2023
9	ул.Куйбышева, ул.Аксакова, ул.Кувыкина внутриквартальные дороги и проезды граничащие ул. Фрунзе – ул. Северная – ул. Садовое кольцо (до мкр. №24)	25.05.2023 – 29.05.2023
10	ул.Пригородная, ул.Ст. Разина, ул.Гатиятуллина, ул.Матросова, ул. Совхозная прочие внутриквартальные дороги и проезды города	30.05.2023 – 05.06.2023
11	ул.Клинова, ул.Пионерская Мкр. Первомайский	06.06.2023 – 08.06.2023

	ул.Нуриманова, Мкр. Восточный	
14	ул. пр.Островского, ул. Геофизиков Мкр. Девонский	21.06.2023 – 24.06.2023
15	Мкр. Туркменево, мкр. Московка	26.06.2023 – 29.06.2023
16	Мкр. Зеленый, мкр. Муллино	30.06.2023 – 04.07.2023
17	Мкр. Нарышево, мкр. Прометей	05.07.2023 – 11.07.2023
18	Мкр. Спутник, мкр. Зайтово	11.07.2023 – 18.07.2023

Примечание: Отклонение от план - графика по датам исполнения может быть вызвано погодными условиями; по объектам - поступившими предписаниями надзорных органов, обращениями через систему «Инцидент» и ограниченными лимитами бюджетного финансирования исходя из объёмов фактически выполненных работ. К оцифровке дефектов в виде ям и выбоин приступить с 03.04.2023 года.

План - график выполнения работ по ямочному ремонту разработан с учетом работы двух бригад дорожных рабочих одновременно.

Согласовал заместитель
главы администрации:

Составил заведующий дорожным
сектором ОСРДХиТ:


К.Н. Герман


А.С. Каныгин