

ПРОТОКОЛ №4

заседания муниципального проектного комитета администрации городского округа
город Октябрьский Республики Башкортостан

г. Октябрьский

31 октября 2024 года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – Пальчинский А.Е. – глава администрации
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан
СЕКРЕТАРЬ – Гизатуллин Р.Р.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- Заместитель главы администрации по финансовым - Зарипова Н.Т.
вопросам – начальник финансового управления
- Заместитель главы администрации - Латыпов О.Р.
- Заместитель главы администрации - Нафиков И.М.
- Уполномоченный по защите прав - Кузнецов А.Н.
предпринимателей в Республике Башкортостан по
городскому округу город Октябрьский
- Начальник отдела экономического развития - Хаертдинова О.П.
и привлечения инвестиций администрации
- Первый заместитель главы администрации - Черкашнев М.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реализации мероприятий региональных проектов, реализуемых на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан по итогам 3 квартала 2024 года.
2. О проделанной работе по проектам, планируемыми к реализации в 2025-2030 годах в рамках национальных/региональных проектов.
3. Выводы и предложения

СЛУШАЛИ:

По первому вопросу:

Черкашнева М.А. - **национальный проект «Жилье и городская среда»**

Региональный проект «Жилье Республики Башкортостан».

За 9 месяцев 2024 года введено 65999 кв. м жилой площади.

Строительство объекта «Улицы в жилой застройке микрорайона № 33» осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Жилье» (региональный проект «Жилье Республики Башкортостан»).

Плановый срок ввода объекта – ноябрь 2024 года.

Денежные средства будут освоены в полном объеме.

**Нафикова И.М. -национальный проект «Жилье и городская среда»
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды».**

В 2024 году на территории городского округа город Октябрьский, по итогам рейтингового голосования, будет благоустроено четыре общественные территории (территория между ул. Шашина и ул. Закирова (11 и 12 объекты), часть парка Победы (4 и 5 объекты).

На выполнение работ по благоустройству общественных территорий, предусмотрена сумма в размере 71 415 926,57 рублей.

Денежные средства, выделенные на реализацию рег. Проекта будут освоены в полном объеме.

По региональному проекту установлены следующие целевые показатели:

Наименование показателя	план 2024	факт 2024
Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %	23	рассчитывается по итогам года
Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %	90	рассчитать показатель возможно после завершения работ по благоустройству
Количество благоустроенных общественных территорий	4	рассчитать показатель возможно после завершения работ по благоустройству
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %	30	30

Латыпова О.Р. - Национальный проект «Демография» регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва»

Заключено соглашение с министерством спорта республики от 31.05.2024 №155.

На реализацию регионального проекта выделено 3 174 182,82 рублей.

Кассовое освоение – 100%.

По региональному проекту установлены следующие целевые показатели: Показатели регионального проекта	План на 2024 год	Факт 3 кв .2024 года	% исполнения
Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3 – 79 лет	59,00	58,63	99,37%
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности	82,56	82,56	Рассчитывается по итогам года

Латыпова О.Р. - По Региональному проекту «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

Согласно соглашению от 05.02.2024г. № 80735000-1-2024-006 доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление иного межбюджетного трансферта в размере 8102559,57 руб., имеющего целевое назначение «В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность» в количестве 11,5 ставок.

Кассовое исполнение составляет 75,0%.

По итогам года кассовое освоение денежных средств составит 100%

Плановые значения 11,5 ставок достигнуто. В школах города работает 22 советника.

По второму вопросу:

Черкашнева М.А., Латыпова О.Р., Нафикова И.М. -доложили о работе с профильными министерствами по проектам, планируемым к реализации в 2025-2030 годах в рамках национальных/региональных проектов.

РЕШИЛИ:

1. Руководителям проектных офисов, ответственных за реализацию региональных проектов, принять необходимые меры по реализации мероприятий региональных проектов в 2024 году, обеспечив своевременное кассовое исполнение, а также исполнение муниципальных контрактов в установленные сроки.

2. Предоставить в отдел ЭРиПИ информацию по национальным/региональным проектам планируемым к реализации в 2025-2030 годах.

Ответственный: Черкашнев М.А., Латыпов О.Р., Нафиков И.М., Литов С.В.

Срок исполнения: 15.11.2024 года.

3. Подготовить сводную таблицу по национальным/региональным проектам планируемым к реализации в 2025-2030 годах.

Ответственный: Литов С.В., Хаертдинова О.П.

Срок исполнения: 25.11.2024 года.

Председатель муниципального
проектного комитета



А.Е. Пальчинский

Секретарь

Р.Р. Гизатуллин