#### БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ

## Октябрьский калаһы кала округы ХАКИМИӘТЕ



АДМИНИСТРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

городского округа город Октябрьский

452600, город Октябрьский, улица Чапаева, 23

#### 452600, Октябрьский каланы, Чапаев урамы, 23

#### **KAPAP**

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«<u>13</u>» <u>0</u>4 <u>2023</u> й. № <u>1480 «13» <u>0</u>4 <u>2</u>023 г.</u>

О внесении изменений в Сводный план мероприятий администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан по достижению результатов региональных проектов, утвержденный постановлением администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан от 2 июля 2019 года №2730

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 1 марта 2019 года №121 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Республики Башкортостан»

#### постановляю:

- 1. Внести изменения в Сводный план мероприятий администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан по достижению результатов региональных проектов, утвержденный постановлением администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан от 2 июля 2019 года №2730, изложив его в редакции согласно приложению.
- 2. Отделу экономического развития и привлечения инвестиций администрации (Хаертдинова О.П.) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан.
- 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Литова С.В.

И.о. главы администрации

М.А. Черкашнев

Приложение к постановлению администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан от « 13» 04 2023 года № 1490

# Сводный план мероприятий администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан по достижению результатов региональных проектов

No	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации		Ответственный	Вид документа и характеристика	Уровень
п/п	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	результата	контроля
4	Национальный	проект «Жил	ье и городска	ая ср <mark>еда</mark> »		
	Региональный прое	кт «Жилье Ре	спублики Ба	шкортостан»		
1.	Результат регионального проекта: Утверждение перечня объектов, формирование заявки на участие в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, заключение соглашения с Минстроем России (в части касающейся городского округа)	15.02.2019 (далее ежегодно до 2024 г.)	15.02.2020 (далее ежегодно до 2024 г.)	Черкашнев М.А. – первый заместитель главы администрации	Соглашение с Минстроем Российской Федерации, Республика Башкортостан включена в перечень субъектов Российской Федерации для участия в мероприятиях по стимулированию программ развития	ПК

					жилищного строительства	
11	Management	15.02.2019	01.03.2019	Черкашнев М.А. –	Аналитический	PII
1.1	Мероприятие: Проведение анализа потребности строительства	(далее	(далее	первый заместитель	отчет	FII
	проведение анализа потреоности строительства объектов социальной и (или) инженерной	N .	ежегодно	главы	01461	
		ежегодно до 2024 г.)	до 2024 г.)	администрации,		
	инфраструктуры, автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий	до 2024 1.)	до 2024 г.)	Нафиков И.М. —		
	реализации проектов по развитию территории			заместитель главы		
				администрации по вопросам		
18	·			жизнеобеспечения		
1.2	Мероприятие:	01.03.2019	01.10.2019	Храмцова Г.Н	Проектно-сметная	PII
1.2	Разработка градостроительной документации,	(далее	(далее	главный архитектор —	документация	111
	подготовка необходимой правоустанавливающей	ежегодно	ежегодно	начальник отдела	территорий,	
	документации на земельные участки, разработка	до 2024 г.)	до 2024 г.)	архитектуры и	заключение	
	проектно-сметной документации на строительство	до 20211.)	до 202. 1.7	градостроительства	государственной	
7	объектов			администрации,	экспертизы	
10.				Мавлютова З.Ж. –		
				начальник	4	4
	*	e		управления земельно-		
	,		*	имущественных		
				отношений и		
	·			жилищной политики		
				администрации,	6 B	
				Кузнецов А.Н. –		
				директор МКУ		}
				«Управление		
				капитального		
				строительства»		
1.3	Мероприятие:	01.10.2019	01.12.2019	Кузнецов А.Н. –	Проектно-сметная	РΠ
				директор МКУ	документация,	
		,,,,,		«Управление	заключение	

	Проведение государственной экспертизы проектной	(далее	(далее	капитального	государственной	
	документации и получение положительного	ежегодно	ежегодно	строительства»	экспертизы	
	заключения государственной экспертизы	до 2024 г.)	до 2024 г.)			,
1.4	Мероприятие:	01.12.2019	15.01.2020	Кузнецов А.Н. –	Заявка на участие	РΠ
	Формирование необходимого пакета документов на	(далее	(далее	директор МКУ		
,	участие в отборе на предоставление субсидии из	ежегодно	ежегодно	«Управление		-
	федерального бюджета на мероприятия по	до 2024 г.)	до 2024 г.)	капитального		0
	стимулированию программ развития жилищного			строительства»		
	строительства.					
1.5	Мероприятие:	15.01.2020	15.02.2020	Кузнецов А.Н. –	Заявка на участие	РΠ
	Подача заявки на рассмотрение и проведение отбора в	(далее	(далее	директор МКУ		
	Государственный комитет Республики Башкортостан	ежегодно	ежегодно	«Управление		
	по строительству и архитектуре	до 2024 г.)	до 2024 г.)	капитального	,	
	4		**	строительства»		8
						.,,
1.6	Контрольная точка:		15.02.2019	Кузнецов А.Н. –	Соглашение ГРБС	РП
	Утверждение перечня объектов, формирование заявки		(далее	директор МКУ	(Государственный	
	на участие в мероприятиях по стимулированию		ежегодно	«Управление	комитет	
	программ развития жилищного строительства		до 2024 г.)	капитального	Республики	
	муниципального образования			строительства»	Башкортостан по	-
					строительству и	
					архитектуре или	
	-				Государственный	
					комитет	
	×				Республики	
					Башкортостан по	
					транспорту и	
				ļ	дорожному	will be
	×				хозяйству) об	2
			*		участии в	
					мероприятиях по	
-					стимулированию	
					программ развития	

					жилишного строительства	
2	Результат регионального проекта: Реализация мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (в части касающейся городского округа)	15.02.2020, (далее ежегодно до 2024 г.)	31.12.2020, (далее ежегодно до 2024 г.)	Черкашнев М.А. – первый заместитель главы администрации	Акты ввода объектов в эксплуатацию, созданы условия для реализации масштабных проектов комплексного развития	ПК
2.1	Мероприятие: Заключение соглашений с Главным распределителем бюджетных средств (Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству и архитектуре или Государственный комитет Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству) о предоставлении межбюджетных трансфертов	01.02.2020 (далее ежегодно до 2024 г.)	01.05.2020 (далее ежегодно до 2024 г.)	Черкашнев М.А. — первый заместитель главы администрации Нафиков И.М заместитель главы администрации по вопросам жизнеобеспечения	Заключенное соглашение	РΠ
2.2	Мероприятие: Проведение закупочных процедур, определение исполнителей подрядных работ, заключение муниципальных контрактов	01.05.2020 (далее ежегодно до 2024 г.)	15.06.2020 (далее ежегодно до 2024 г.)	Кузнецов А.Н. – директор МКУ «Управление капитального строительства»	Муниципальные контракты	РΠ
2.3	Мероприятие: Мониторинг исполнения контрактов (контроль за проведением строительно-монтажных работ,	15.06.2020	31.12.2020	Кузнецов А.Н. – директор МКУ «Управление	Акт ввода объектов в эксплуатацию	РП

t	выполнением технических условий, приемка	(далее	(далее	капитального		
	завершенного объекта и выдача разрешения на ввод в	ежегодно	ежегодно	строительства»,		
	эксплуатацию)	до 2024 г.)	до 2024 г.)	Храмцова Г.Н		
				главный архитектор -		
	7			начальник отдела		4,
				архитектуры и	•	
	· ·		ŷ.	градостроительства		40
				администрации		
2.4	Контрольная точка:	-	31.12.2020	Храмцова Г.Н	Акт ввода объектов	
	Реализация мероприятий по стимулированию		(далее	главный архитектор -	в эксплуатацию	
	программ развития жилищного строительства		ежегодно	начальник отдела	*	
	субъектов Российской Федерации		до 2024 г.)	архитектуры и		
				градостроительства		
				администрации,		8
				Кузнецов А.Н. –		
	. *			директор МКУ		
	·			«Управление		*
				капитального		
				строительства»		
3.	Результат регионального проекта:	01.01.2019	20.01.2020	Черкапинев М.А. –	Статистический	ПК
	Обеспечение ввода жилья в субъектах Российской	(далее	(далее	первый заместитель	отчет «Отдельные	
	Федерации (в части касающейся городского округа)	ежегодно	ежегодно	главы администрации	показатели по	
	,	до 2024 г.)	до 2024 г.)		городскому округу	
	*				Республики	
	·				Башкортостан»	
3.1	Мероприятие:	01.01.2019	20.01.2020	Храмцова Г.Н	Реестр выданных	$P\Pi$
	Выдача разрешений на строительство объектов	(далее	(далее	главный архитектор -	разрешений на	
	капитального строительства в соответствии со ст.51	ежегодно	ежегодно	начальник отдела	строительство	
	Градостроительного кодекса Российской Федерации	до 2024 г.)	до 2024 г.)	архитектуры и		
	4			градостроительства		
	·			администрации		

3.2	Мероприятие: Мониторинг объектов капитального строительства	01.01.2019 (далее ежегодно до 2024 г.)	20.01.2020 (далее ежегодно до 2024 г.)	Кузнецов А.Н. — директор МКУ «Управление капитального строительства»	Конъюнктурный обзор объектов капитального строительства	РП
3.3	Мероприятие: Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства в соответствии со ст.55 Градостроительного кодекса Российской Федерации	01.01.2019 (далее ежегодно до 2024 г.)	(далее ежегодно до 2024 г.)	Храмцова Г.Н главный архитектор - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации	Реестр выданных разрешений на ввод в эксплуатацию	
3.4	Мероприятие: Предоставление в Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству и архитектуре ежемесячных отчетов по объему ввода жилья в эксплуатацию	01.01.2019 (далее ежегодно до 2024 г.)	20.01.2020 (далее ежегодно до 2024 г.)	Храмцова Г.Н главный архитектор - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации	Ежемесячный отчет по объему ввода жилья в эксплуатацию	PII
3.5	Мероприятие: Предоставление ежемесячных отчетов по вводу жилья в эксплуатацию в территориальные отделения Башкортостанстата	01.01.2019 (далее ежегодно до 2024 г.)	20.01.2020 (далее ежегодно до 2024 г.)	Храмцова Г.Н главный архитектор - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации	Статистические отчеты по форме № 1-ИЖС и № 1-разрешение	РΠ
3.6	Контрольная точка: Результат регионального проекта: Обеспечение ввода жилья в субъектах Российской Федерации (в части касающейся городского округа)	-	20.01.2020 (далее ежегодно до 2024 г.)	Храмцова Г.Н главный архитектор - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации	Реестр выданных разрешений на ввод в эксплуатацию	РΠ

	Региональный проект «Ф	ормированис	комфортной	городской среды»		
1.	Результат регионального проекта: Реализация мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий, предусмотренных муниципальной программой «Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»	15.01.2019	31.12.2019, (далее ежегодно до 2024 года)	Нафиков И.М заместитель главы администрации по вопросам жизнеобеспечения	Отчет о благоустройстве общественных территорий	ПК
1.1	Мероприятие: Заключение соглашений с Министерством жилищно- коммунального хозяйства Республики Башкортостан	10.04.2019	30.04.2019, (далее ежегодно до 2024 года)	Давыдова В.Н начальник отдела жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства администрации	Соглашение между Республикой Башкортостан и администрацией городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	PII
1.2	Мероприятие: Разработка администрацией городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан проектно- сметной документации на реализацию проектов	01.01.2019	27.02.2019, (далее ежегодно до 2024 года)	Кузнецов А.Н. — директор МКУ «Управление капитального строительства»	Проектно-сметная документация на реализацию проекта с заключением государственной экспертизы (в случае необходимости)	РΠ
1.3	Мероприятие: Проведение закупочных процедур по благоустройству общественных территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	10.04.2019	20.06.2019, (далее ежегодно до 2024 года)	Нафиков И.М заместитель главы администрации по вопросам жизнеобеспечения	Муниципальный контракт	ПК

1.4	Мероприятие:	13.05.2019	30.09.2019,	Давыдова В.Н	Акт приемки	РΠ
3	Проведение работ по благоустройству общественных		(далее	начальник отдела	выполненных	
	территорий городского округа город Октябрьский		ежегодно	жилицно-	работ;	
	Республики Башкортостан		до 2024	коммунального	Отчет о	*
			года)	хозяйства и	благоустройстве	
	·			благоустройства	общественных	
				администрации,	территорий	
*				Кузнецов А.Н. –		
				директор МКУ		
				«Управление		
				капитального		
				строительства»	9	
1.5	Контрольная точка:	15.01.2019	31.12.2019,	Давыдова В.Н	Отчет о	РΠ
	Благоустройство общественных территорий		(далее	начальник отдела	благоустройстве	
	городского округа город Октябрьский Республики		ежегодно	жилищно-	общественных	
	Башкортостан		до 2024	коммунального	территорий	
			года)	хозяйства и		
				благоустройства		
				администрации		
2.	Результат регионального проекта:	15.01.2019	31.12.2019,	Нафиков И.М	Протоколы	ПК
	Увеличение доли граждан, принявших участие в		(далее	заместитель главы	собраний жителей,	
	решении вопросов развития городской среды от		ежегодно	администрации по	фото- и (или)	
	общего количества граждан в возрасте от 14 лет,		до 2024	вопросам	видеофикация,	
	проживающих на территории городского округа город	,	года)	жизнеобеспечения	протоколы	
	Октябрьский Республики Башкортостан			*	заседания	
					общественной	
					комиссии по	
					вопросам	
	,				подготовки и	
	4				реализации	
					муниципальной	
			,		программы	
					«Формирование	
			*			

Проведение общественных обсуждений при определении общественных территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, подлежащих благоустройству и включению в (далее жегодно жилищно- комиссии по комиссии по вопросам	РП
Спородском округе город Октябрьский Республики Вашкортостан»   Таминик отдела определении общественных территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, подлежащих благоустройству и включению в   Таминик отдела определений при округа город Октябрьский Республики Башкортостан, подлежащих благоустройству и включению в   Тода   Тода   Тода   Тородском округе город Октябрьский Республики Башкортостан, подлежащих благоустройству и включению в   Тода   Тода   Тород Коммунального комиссии по вопросам   Тода   Тода   Тода   Тода   Тода   Тород Сктябрьский Республики Башкортостан   Тода   Тода   Тород Сктябрьский Республики Башкортостан   Тород Сктябрьский Республики Башкортостан   Тода   Тода   Тода   Тород Сктябрьский Республики Башкортостан   Тород Сктябрьский Республики   Тород Сктяб	РП
Спород Октябрьский Республики   Башкортостан»   Тород Октябрьский Республики   Башкортостан»   Тороведение общественных обсуждений при определении общественных территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, подлежащих благоустройству и включению в   Тода   Тород Октябрьский Республики Башкортостан, подлежащих благоустройству и включению в   Тода   Тород Октябрьский Республики Башкортостан, подлежащих благоустройству и включению в   Тода   Тород Октябрьский Республики Башкортостан, подлежащих благоустройству и включению в   Тород Октябрьский Республики Башкортостан, подлежащих благоустройству и включению в   Тород Октябрьский Республики Башкортостан, подлежащих благоустройству и включению в   Тород Октябрьский Республики Башкортостан, подлежащих благоустройству и включению в   Тород Октябрьский Республики Башкортостан, подлежащих благоустройству и включению в   Тород Октябрьский Республики Башкортостан, подлежащих благоустройству и включению в   Тород Октябрьский Республики Башкортостан, подлежащих благоустройству и включению в   Тород Октябрьский Республики Башкортостан, подлежащих благоустройству и включению в   Тород Октябрьский Республики Башкортостан, подлежащих благоустройству и включению в   Тород Октябрьский Республики Башкортостан, подлежащих благоустройству и включению в   Тород Октябрьский Республики Башкортостан, подлежащих благоустройству и включению в   Тород Октябрьский Республики Башкортостан, подлежащих благоустройству и включению в   Тород Октябрьский Республики Башкортостан, подлежащих благоустройству и включению в   Тород Октябрьский Республики Башкортостан, подлежащих благоустройству и включению в   Тород Октябрьский Республики Башкортостан, подлежащих благоустройству и включению в   Тород Октябрьский Республики Башкортостан, подлежащих благоустройству и включению в   Тород Октябрьский Республики Башкортостан, подлежащих в   Тород Октябрьский Республики Башкортостан, подлежащих в   Тород Октябрьский в   Тород Октябрьский в   Тород Октябрьский в   Тород Октябрьский	РП
2.1 Мероприятие: 18.02.2019   18.02.2019   Давыдова В.Н Протоколы заседания определении общественных территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, подлежащих благоустройству и включению в   18.02.2019   Давыдова В.Н Протоколы заседания общественных территорий городского ежегодно коммунального комиссии по вопросам вопросам	РП
2.1 Мероприятие: Проведение общественных обсуждений при определении общественных территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, подлежащих благоустройству и включению в   18.02.2019   18.02.2019   Давыдова В.Н Протоколы заседания определении общественных территорий городского ежегодно коммунального комиссии по вопросам   18.02.2019   Давыдова В.Н Протоколы заседания общественной килищно- комиссии по комиссии по вопросам   18.02.2019   Давыдова В.Н Протоколы заседания общественной комиссии по вопросам   18.02.2019   Давыдова В.Н Протоколы заседания общественной комиссии по вопросам   18.02.2019   Давыдова В.Н Протоколы заседания общественной комиссии по вопросам   18.02.2019   Давыдова В.Н Протоколы заседания общественной комиссии по вопросам   18.02.2019   Давыдова В.Н Протоколы заседания общественной комиссии по вопросам   18.02.2019   Давыдова В.Н Протоколы заседания общественной комиссии по вопросам   18.02.2019   18.02.2019   Давыдова В.Н Протоколы заседания общественной комиссии по вопросам   18.02.2019   18.02.2019   Давыдова В.Н Протоколы заседания общественной комиссии по вопросам   18.02.2019   18.02.2019   Давыдова В.Н Протоколы заседания общественной комиссии по вопросам   18.02.2019   18.02.2019   18.02.2019   Давыдова В.Н Протоколы заседания общественной комиссии по вопросам   18.02.2019   18.02.20	РП
2.1       Мероприятие:       18.02.2019       Давыдова В.Н начальник отдела определении общественных территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, подлежащих благоустройству и включению в       18.02.2019       Давыдова В.Н начальник отдела жилищно- общественной комиссии по комиссии по вопросам       3аседания общественной комиссии по вопросам	РП
Проведение общественных обсуждений при определении общественных территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, подлежащих благоустройству и включению в (далее ежегодно жилищно- комиссии по комиссии по вопросам	РП
определении общественных территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, подлежащих благоустройству и включению в сметодно жилищно- комиссии по вопросам	
округа город Октябрьский Республики Башкортостан, до 2024 коммунального комиссии по подлежащих благоустройству и включению в года) козяйства и вопросам	
подлежащих благоустройству и включению в года) хозяйства и вопросам	
подлежащих благоустройству и включению в года) хозяйства и вопросам	
муниципальную программу «Формирование благоустройства подготовки и	
современной городской среды в городском округе администрации реализации	
город Октябрьский Республики Башкортостан» муниципальной	
программы	
«Формирование	
современной	
городской среды в	*
городском округе	
город Октябрьский	
Республики	
Башкортостан»,	
фото- и (или)	
видеофиксация	
2.2       Мероприятие:       01.01.2019       28.02.2019,       Кузнецов А.Н. –       Протоколы       I	РΠ
Разработка и утверждение дизайн-проектов (далее директор МКУ заседания	9
благоустройства общественных территорий ежегодно «Управление общественной	
городского округа город Октябрьский Республики до 2024 капитального комиссии по	
Башкортостан года) строительства» вопросам	
подготовки и	
реализации	
муниципальной	1
программы	

					«Формирование	
					современной	
	9				городской среды в	is.
75					городском округе	
		,			город Октябрьский	
					Республики	
					Башкортостан»	
2.3	Мероприятие:	20.02.2019	21.03.2019	Давыдова В.Н. –	Постановление об	РΠ
	Общественные обсуждения муниципальной		(далее	начальник отдела	утверждении	
	программы «Формирование современной городской		ежегодно	жилищно-	муниципальной	
	среды в городском округе город Октябрьский		до 2024	коммунального	программы	
	Республики Башкортостан»		года)	хозяйства и	«Формирование	
			•	благоустройства	современной	
				администрации	городской среды в	
		2	,		городском округе	
Þ					город Октябрьский	
					Республики	
			-		Башкортостан»	
2.4	Мероприятие:	15.01.2019	31.12.2019	Рассказова Н.М. –	Наличие статей на	РΠ
	Регулярное освещение в средствах массовой		(далее	начальник отдела по	сайте городского	***************************************
	информации, интернет-ресурсах мероприятий по		ежегодно	информационной	округа, в	
	реализации муниципальной программы		до 2024	политике и	периодических	
	«Формирование современной городской среды в		года)	социальным	изданиях,	
	городском округе город Октябрьский Республики			коммуникациям	новостных	
	Башкортостан			администрации	сообщений в	
					Интернет-ресурсах	
					и т.д.	
2.5	Контрольная точка:	15.01.2019	31.12.2019	Давыдова В.Н. –	Протоколы	PΠ
	Увеличение доли граждан, принявших участие в		(далее	начальник отдела	собраний жителей,	
	решении вопросов развития городской среды от		ежегодно	жилищно-	фото- и (или)	
	общего количества граждан в возрасте от 14 лет,		до 2024	коммунального	видеофикация,	
	проживающих на территории городского округа город		года)	хозяйства и	протоколы	
	Октябрьский Республики Башкортостан				заседания	

				благоустройства	общественной	
	4	10		администрации	комиссии по	
					вопросам	
9	*				подготовки и	
×					реализации	
					муниципальной	
	*				программы	
	9				«Формирование	
	2				современной	
	The state of the s				городской среды в	
					городском округе	
	• •				город Октябрьский	
				2	Республики	
					Башкортостан»	
	Напион	альный проек	ст «Купьтупа			
	, 我们就是这种,我们的一个人, 我们就是这种的人,我们就是一个人的人,我们就是一个人的人,我们就是一个人的人,我们就是一个人,我们就是一个人的人,我们就是一个		STREET,			
	Региональный проект «Создание ус.			рческого потенциала н	ации»	
		«Творческие.		П	π	DIT
1.	Результат регионального проекта:	01.01.2023	01.12.2023	Латыпов О.Р. –	Диплом	РΠ
	Повышение квалификации 64 творческих и			заместитель главы	(сертификат,	į.
	управленческих кадров в сфере культуры			администрации по	свидетельство) о	Ì
	(нарастающим итогом)			социальным	повышении	
				вопросам и	квалификации	
			1	внутренней политике	,	
		01 01 0055	01 10 0000	TIT D. T.		D77
1.1	Мероприятие:	01.01.2023	01.12.2023	Шепелева Е.Е	Информационно-	РΠ
	Мониторинг потребности специалистов в отрасли, а			начальник отдела	аналитический	
	также потребности в повышении квалификации			культуры	отчет	
			la de la decembra de	администрации,		
			1			
				руководители	Size.	]
				руководители учреждений культуры	la.	

1.2	Мероприятие: Направление предложений на обучение в Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих кадров в сфере культуры Мероприятие:	01.01.2023	01.12.2023	Шепелева Е.Е начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры Шепелева Е.Е	Заявка в центры повышения квалификации	PII
	Мониторинг специалистов, прошедших курсы повышения квалификации			начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры	Министерство культуры Республики Башкортостан о результатах	
1.4	Контрольная точка: Повышение квалификации 64 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	-	01.12.2023	Шепелева Е.Е начальник отдела культуры администрации	Диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП
2.	Результат регионального проекта: Повышение квалификация 83 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	01.01.2024	01.12.2024	Латыпов О.Р. — заместитель главы администрации по социальным вопросам и внутренней политике	Диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	PII
2.1	Мероприятие: Мониторинг потребности специалистов в отрасли, а также потребности в повышении квалификации	01.01.2024	01.12.2024	Шепелева Е.Е начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры	Информационно- аналитический отчет	РΠ

2.2	Мероприятие:	01.01.2024	01.12.2024	Шепелева Е.Е	Заявка в центры	РΠ
	Направление предложений на обучение в Центры			начальник отдела	повышения	
	непрерывного образования и повышения			культуры	квалификации	*
	квалификации творческих кадров в сфере культуры	7		администрации,		
				руководители		
	A			учреждений		
				культуры		
2.3	Мероприятие:	01.01.2024	01.12.2024	Шепелева Е.Е	Отчет в	РΠ
	Мониторинг специалистов, прошедших курсы			начальник отдела	Министерство	
	повышения квалификации		4	культуры	культуры	
				администрации,	Республики	
				руководители	Башкортостан	
	,			учреждений	о результатах	
				культуры		
2.4	Контрольная точка:	-	01.12.2024	Шепелева Е.Е	Диплом	РΠ
	Повышение квалификация 83 творческих и			начальник отдела	(сертификат,	
	управленческих кадров в сфере культуры			культуры	свидетельство) о	
	(нарастающим итогом)			администрации	повышении	
					квалификации	
3.	Результат регионального проекта:	01.01.2022	01.12.2022	Латыпов О.Р. –	База данных	PII
	Включение в базу данных «Волонтеры культуры» по	(далее по	(далее по	заместитель главы	волонтеров в сфере	
	Республике Башкортостан не менее 13 волонтеров	годам до	годам до	администрации по	культуры	
		2024 года)	2024 года)	социальным	,	
			,,	вопросам и		1
				внутренней политике		
	,					
3.1	Мероприятие:	01.01.2022	01.12.2022	Шепелева Е.Е	Информационные	РΠ
	Организационное, информационное, методическое	(далее по	(далее по	начальник отдела	письма,	9
	сопровождение деятельности волонтеров	годам до	годам до	культуры	объявления на	
		2024 года)	2024 года)	администрации,	сайтах	
			.,,,	руководители		
				учреждений		
				культуры	* *	

3.2	Мероприятие:	01.01.2022	01.12.2022	Шепелева Е.Е	Отчет о	РΠ
	Проведение мероприятий в рамках поддержки	(далее по	(далее по	начальник отдела	проведении	
	добровольческих движений, в том числе в сфере	годам до	годам до	культуры	мероприятий в	
	сохранения культурного наследия народов	2024 года)	2024 года)	администрации,	Управление по	
	Российской Федерации			руководители	государственной	
				учреждений	охране объектов	
				культуры	культурного	
					наследия	
	· ·				Республики	
	w				Башкортостан	
3.3	Контрольная точка:		31.12.2022	Шепелева Е.Е	База данных	РΠ
	Включение в базу данных «Волонтеры культуры» по		(далее по	начальник отдела	волонтеров в сфере	
	Республике Башкортостан не менее 13 волонтеров	*	годам до	культуры	культуры	
		*	2024 года)	администрации,		
				руководители		
				учреждений		
				культуры		
			<u> </u>			
	Региональный проект «Цифровизация услуг и с			онного пространства в	сфере культуры»	*
	7"	<b>Цифровая ку</b> л		Латынов О.Р. –	I 0	DIT
1.	Результат регионального проекта:	01.01.2023	31.12.2023		Отчет в	РΠ
	Организация не менее 16 онлайн-трансляции	1		заместитель главы	Министерство	
	мероприятий, размещаемых на портале		•	администрации по	культуры	
	«Культура.РФ»			социальным	Республики	
		ju-		вопросам и	Башкортостан	
				внутренней политике		
1.1	Мероприятие:	01.01.2023	31.12.2023	Шепелева Е.Е	Заявка для участия	РΠ
	Подготовка и направление заявок через личный			начальник отдела	в конкурсе в	
	кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое		-	культуры	Министерство	
	информационное пространство в сфере культуры»)			администрации,	культуры	
	муниципальными учреждениями культуры			1	7 71	
	J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	J				

	городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской			руководители учреждений	российской Федерации	
	Федерации на организацию информационной			культуры	4	
	поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию	~				
	мероприятия, размещенного на портале					
	«Культура.РФ» для запланированных мероприятий					
1.2	Мероприятие:	01.01.2023	31.12.2023	Шепелева Е.Е	Акты выполненных	РΠ
	Осуществление подготовительных работ (создание			начальник отдела	работ	
	площадки и организация доступа к ней технических			культуры		10
	специалистов) для организации онлайн-трансляции			администрации,		
	мероприятий.			руководители		
				учреждений		
				культуры		
1.3	Контрольная точка:	-	31.12.2023	Шепелева Е.Е	Отчет в	РΠ
	Организация не менее 16 онлайн-трансляции			начальник отдела	Министерство	
	мероприятий, размещаемых на портале			культуры	культуры	
	«Культура.РФ»			администрации,	Республики	,
				руководители	Башкортостан	
		¥2		учреждений		
				культуры		,,,,
2.	Результат регионального проекта:	01.01.2024	31.12.2024	Латынов О.Р. –	Отчет в	РΠ
	Организация не менее 24 онлайн-трансляции		-	заместитель главы	Министерство	
	мероприятий, размещаемых на портале			администрации по	культуры	
	«Культура.РФ»			социальным	Республики	
	A.	w.		вопросам и	Башкортостан	
				внутренней политике		
0.1		01.01.0004	21.10.0004	TIT TO TO	n	DIT
2.1	Мероприятие:	01.01.2024	31.12.2024	Шепелева Е.Е	Заявка для участия	РΠ
	Подготовка и направление заявок через личный			начальник отдела	в конкурсе в	İ
	кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое			культуры	Министерство	
	информационное пространство в сфере культуры»)	¥		администрации,	культуры	
	муниципальными учреждениями культуры				российской	5-
	городского округа город Октябрьский Республики			L	Федерации	

	Башкортостан в Министерство культуры Российской			руководители		-
	Федерации на организацию информационной			учреждений		
	поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию			культуры		
	мероприятия, размещенного на портале					
	«Культура.РФ» для запланированных мероприятий.					
2.2	Мероприятие:	01.01.2024	31.12.2024	Шепелева Е.Е	Акты выполненных	РΠ
	Осуществление подготовительных работ (создание			начальник отдела	работ	
	площадки и организация доступа к ней технических			культуры		
	специалистов) для организации онлайн-трансляции			администрации,		. 1
	мероприятий			руководители		
				учреждений		e e
	A rest			культуры		
2.3	Контрольная точка:	-	31.12.2024	Шепелева Е.Е	Отчет в	РΠ
	Организация не менее 24 онлайн-трансляции			начальник отдела	Министерство	
	мероприятий, размещаемых на портале			культуры	культуры	
	«Культура.РФ»			администрации,	Республики	
				руководители	Башкортостан	
			-	учреждений		
				культуры		
	Национальный проект «МСП и поддер	жка индивит	vальной пред	принимательской иниг	гиативы»	
	Региональный проект «Улучшение					TYC
1.	Результат регионального проекта:	01.01.2020	20.12.2024	Литов С.В. —	Отчет в	ПК
	Обеспечение доступа субъектов малого и среднего			заместитель главы	Госкомитет по	
	предпринимательства к предоставляемому на			администрации по	предпринимательст	
	льготных условиях имуществу за счет дополнения			вопросам развития	ву	
	общего количества объектов (в том числе не			предпринимательства		
	используемых, неэффективно используемых и не по			и инвестиционной	ė.	
	назначению) в перечнях государственного и			деятельности		
	муниципального имущества				` .	
					. ** 1	
1.1	Мероприятие:	01.01.2020	20.12.2020	Гизатуллин Р.Р	Информация на	РΠ
1.1	Мероприятие: Опубликование на официальном сайте городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	01.01.2020	20.12.2020 (далее ежегодно)	Гизатуллин Р.Р начальник отдела по развитию	Информация на официальном сайте	РΠ

	http://www.oktadm.ru сведений об объектах			предпринимательства		
	имущества, включенных в реестры государственного			и потребительского		
	и муниципального имущества			рынка		*1
	,,,,,,,, .		467	администрации	•	
1.2	Мероприятие:	01.01.2020	20.12.2020	Гизатуллин Р.Р	Информация на	РΠ
	Направление информации об объектах имущества,		(далее	начальник отдела по	официальных	
	включенных в реестр муниципального имущества, в		ежегодно)	развитию	сайтах Союза	
	Союз предпринимателей города Октябрьский			предпринимательства	предпринима-	
				и потребительского	телей,	
				рынка		
	•			администрации,		6
			~	Мавлютова З.Ж		
			1	начальник		
			9	управления		
				земельно-		
			r	имущественными		
				отношениями и		
				жилищной политики		
				администрации		
1.3	Мероприятие:	01.01.2020	20.09.2020	Мавлютова З.Ж	Нормативные	РΠ
1.5	Мероприятие. Анализ создания на официальном сайте городского	01.01.2020	20.09.2020 (далее	начальник	правовые акты	r II
	округа город Октябрьский Республики Башкортостан		(далее ежегодно)		органов местного	
	в информационно-телекоммуникационной сети		ежегодно)	управления земельно-	самоуправления с	
	Интернет раздела «Имущественная поддержка			имущественными	внесенными	
	субъектов малого и среднего предпринимательства»			отношениями и	изменениями	
	суобсков малого и среднего предпринимательства			жилищной политики	пэмспоними	
				администрации,		
	ī.			Гизатуллин Р.Р		
*	*			начальник отдела по		
				развитию	, .	
	1			-		
14.	* .			предпринимательства		

				рынка администрации		
1.4	Мероприятие: Своевременное размещение и актуализация информации по имущественной поддержке субъектов	01.01.2020	20.09.2020 (далее ежегодно)	Гизатуллин Р.Р начальник отдела по развитию.	Информация на официальном сайте	РΠ
	малого и среднего предпринимательства на официальном сайте городского округа в разделе		сжегодно)	предпринимательства и потребительского		,
	«Малый и средний бизнес»			рынка администрации		
1.5	Контрольная точка: Публикация сведений на официальном сайте	-	20.12.2020 (далее	Гизатуллин Р.Р начальник отдела по	Информация на официальном сайте	РП
	городского округа в информационно- телекоммуникационной сети Интернет http://www.oktadm.ru		ежегодно)	развитию предпринимательства и потребительского		
				рынка администрации		
<u></u>	Региональный проект «Акселераци	я субъектов N	иалого и сред	   него предприниматель	ства»	
1.	Результат регионального проекта:	10.01.2020	15.12.2024	Литов С.В. –	Отчет в	ПК
	Организация оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектов малого и среднего	3.5		заместитель главы администрации по	Госкомитет по предпринимательст	
	предпринимательства в центре «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных,			вопросам развития предпринимательства	ВУ	
	лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального			и инвестиционной деятельности		
	предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а					
	также услуг акционерных обществ «Корпорация «МСП» и «Российский экспортный центр»				v	
1.1	Мероприятие:	10.01.2020	15.12.2020	Гизатуллин Р.Р начальник отдела по	Информация на официальном сайте	РΠ

	Размещение информации на официальном сайте городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в информационнотелекоммуникационной сети Интернет в целях информирования субъектов малого и среднего предпринимательства об оказании комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Центре «Мой бизнес»		(далее ежегодно)	развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации		
1.2	Мероприятие: Направление информации об оказании комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Центре «Мой бизнес» для сведения и размещения на официальном сайте в Союз предпринимателей г. Октябрьский	10.01.2020	15.12.2020 (далее ежегодно)	Гизатуллин Р.Р начальник отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации	Информация на официальных сайтах Союза предпринимателей, территориального бизнес-инкубатора	РΠ
1.3	Мероприятие: Доведение информации до субъектов малого и среднего предпринимательства на проводимых мероприятиях об оказании комплекса услуг Центром «Мой бизнес»	10.01.2020	15.12.2020 (далее ежегодно)	Гизатуллин Р.Р начальник отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации	Информация доведена до субъектов малого и среднего предпринимательст ва	PII
1.4	Контрольная точка: Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о возможности оказания услуг, сервисов и мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Центре «Мой бизнес»	-	15.12.2020 (далее ежегодно)	Гизатуллин Р.Р начальник отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации	Информация размещена на официальном сайте, также доведена по средством рассылки в группы предпринимателей в «WahtsApp»,	РΠ

	<b>Ú</b>		OF.		произведено информирование на организуемых совещаниях					
	Национальный проект «Образование»  Региональный проект «Социальная активность»									
1.	Результат регионального проекта:	01.05.2019	30.12.2024	Латыпов О.Р. –	Ежегодный отчет о	пк				
	Реализация комплекса проектов и мероприятий для			заместитель главы	проведении	•11				
	студенческой молодежи, направленных на			администрации по	в рамках проекта	÷				
	формирование и развитие способностей, личностных			социальным	дискуссионных					
	компетенций для самореализации и профессионального			вопросам и	студенческих					
	развития			внутренней политике	клубов «Диалог на					
				1	равных»					
1.1	Мероприятие:	01.01.2023	20.02.2023	Скачкова Л.Е. –	План-график	РΠ				
	Разработка плана-графика и мест проведения			И.о. директора МБУ	презентаций о					
	презентаций о деятельности Национальной лиги			«Дворец молодежи»	деятельности					
	студенческих клубов и возможностях для обучающихся			городского округа	Национальной лиги					
>	образовательных организаций	*	ē	город Октябрьский	студенческих					
	*		**	Республики	клубов,					
				Башкортостан	утвержденный					
	<b>⊬</b>				руководителем					
					исполкома лиги					
					молодежной					
	*				политики					
					Республики					
					Башкортостан					
1.2	Мероприятие:	21.02.2023	30.06.2023	Скачкова Л.Е. –	Отчет о	РΠ				
	Проведение презентаций о деятельности Национальной			И.о. директора МБУ	проведенных					
	лиги студенческих клубов и возможностях для		-	«Дворец молодежи»	презентациях о					
				городского округа	деятельности					

	обучающихся образовательных организаций в первом полугодии 2023 года			город Октябрьский Республики Башкортостан	Национальной лиги студенческих клубов и возможностях для обучающихся образовательных организаций в первом полугодии 2023 года	
1.3	Мероприятие: Проведение презентаций о деятельности Национальной лиги студенческих клубов и возможностях для обучающихся образовательных организаций во втором полугодии 2023 года	01.07.2023	30.11.2023	Скачкова Л.Е. — И.о. директора МБУ «Дворец молодежи» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	Отчет о проведенных презентациях о деятельности Национальной лиги студенческих клубов и возможностях для обучающихся образовательных организаций во втором полугодии 2023 года	PII
1.4	Мероприятие: Проведение итогового мероприятии «Слет Национальной лиги студенческих клубов»	01.11.2023	30.12.2023	Скачкова Л.Е. — И.о. директора МБУ «Дворец молодежи» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	Отчет о проведении итогового мероприятия «Слет Национальной лиги студенческих клубов»	PΠ

1.5	Мероприятие:	01.01.2023	15.04.2023	Скачкова Л.Е. –	Отчет о проведении	РΠ
	Проведение 1 сезона «Лига «OnRussia»			И.о. директора МБУ	1 сезона «Лига	
	*. "			«Дворец молодежи»	«OnRussia»	
	v		× ;	городского округа	7	
				город Октябрьский	*	
				Республики	£	
				Башкортостан		
1.6	Мероприятие:	16.04.2023	15.07.2023	Скачкова Л.Е. –	Отчет о проведении	PII
	Проведение 2 сезона «Лига «OnRussia»			И.о. директора МБУ	2 сезона «Лига	
				«Дворец молодежи»	«OnRussia»	
	,			городского округа		
				город Октябрьский		
	*			Республики		
				Башкортостан		
1.7	Мероприятие:	16.07.2023	15.10.2023	Скачкова Л.Е. –	Отчет о проведении	DY
1.7	Проведение 3 сезона «Лига «OnRussia»	10.07.2022	13.10.2023	И.о. директора МБУ	3 сезона «Лига	РΠ
	Tipobodolino 5 ocsolia wiina wolineassia//			«Дворец молодежи»	«OnRussia»	•
	•			городского округа	(CALCONDIA)	
				город Октябрьский		
				Республики		,
			,	Башкортостан		
1.8	Мероприятие:	16.10.2023	20.12.2023	Скачкова Л.Е. –	Отчет о проведении	DII
1.0	Проведение 4 сезона «Лига «OnRussia»	10.10.2025	20.12.2025	И.о. директора МБУ	4 сезона «Лига	РΠ
	Tipobogonine a cosona wima wonicassian			«Дворец молодежи»	«OnRussia»	
		*		городского округа	WOMCabbia//	
				город Октябрьский	7	
				Республики		
	*			Башкортостан		No.
1.9	Мероприятие:	01.01.2023	01.10.2023	Скачкова Л.Е. –	Отчет по итогам	PΠ
1.,,	Организация и проведение акции «Волонтерский	01.01.2023	01.10.2025	И.о. директора МБУ	проведения акции	* 111
	десант»			«Дворец молодежи»	«Волонтерский	
	Accepting			городского округа	десант»	
				город Октябрьский	досант//	a
			•	тород Октяорыский		

	·			Республики Башкортостан		
1.10	Мероприятие: Формирование списка участников во Всероссийском форуме молодых государственных служащих, направленном на распространение лучшего опыта и практик работы молодых специалистов федеральных	01.01.2023	01.09.2023	Скачкова Л.Е. – И.о. директора МБУ «Дворец молодежи» городского округа город Октябрьский	Список участников, утвержденный руководителем исполкома лиги молодежной	РΠ
	органов исполнительной власти			Республики Башкортостан	политики Республики Башкортостан	
1.11	Мероприятие: Участие во Всероссийском форуме молодых государственных служащих, направленном на распространение лучшего опыта и практик работы молодых специалистов федеральных органов исполнительной власти	01.01.2023	30.11.2023	Скачкова Л.Е. — И.о. директора МБУ «Дворец молодежи» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	Отчет об итогах участия в форуме	PIT
1.12	Мероприятие: Проведение презентации о деятельности Национальной лиги студенческих клубов и возможностях для обучающихся образовательных организаций в первом полугодии 2024 года	01.01.2024	30.06.2024	Скачкова Л.Е. – И.о. директора МБУ «Дворец молодежи» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	Отчет о проведенных презентациях о деятельности Национальной лиги студенческих клубов и возможностях для обучающихся образовательных организаций в первом полугодии 2024 года	РΠ
1.13	Мероприятие:	01.07.2024	31.11.2024	Скачкова Л.Е. – И.о. директора МБУ	Отчет о проведенных	PII

	Проведение презентации о деятельности Национальной лиги студенческих клубов и возможностях для обучающихся образовательных организаций во втором полугодии 2024 года			«Дворец молодежи» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	презентациях о деятельности Национальной лиги студенческих клубов и возможностях для обучающихся образовательных организаций во втором полугодии 2024 года	
1.14	Мероприятие: Участие в итоговом мероприятии «Слет Национальной лиги студенческих клубов»	01.12.2024	30.12.2024	Скачкова Л.Е. — И.о. директора МБУ «Дворец молодежи» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	Отчет об участии в итоговом мероприятии «Слет Национальной лиги студенческих клубов»	РΠ
1.15	Мероприятие: Проведение 1 сезона «Лига «OnRussia»	01.01.2024	15.04.2024	Скачкова Л.Е. – И.о. директора МБУ «Дворец молодежи» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	Отчет о проведении 1 сезона «Лига «OnRussia»	РΠ
1.16	Мероприятие: Проведение 2 сезона «Лига «OnRussia»	16.04.2024	15.07.2024	Скачкова Л.Е. — И.о. директора МБУ «Дворец молодежи» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	Отчет о проведении 2 сезона «Лига «OnRussia»	РΠ

1.17	Мероприятие:	16.07.2024	15.10.2024	Скачкова Л.Е. –	Отчет о проведении	РΠ
,	Проведение 3 сезона «Лига «OnRussia»			И.о. директора МБУ	3 сезонов «Лига	
· c			3.	«Дворец молодежи»	«OnRussia»	9
				городского округа		
				город Октябрьский		
	·			Республики		
	,			Башкортостан		
1.18	Мероприятие:	16.10.2024	20.12.2024	Скачкова Л.Е. –	Отчет о проведении	РΠ
	Проведение 4 сезона «Лига «OnRussia»			И.о. директора МБУ	4 сезонов «Лига	
				«Дворец молодежи»	«OnRussia»	
	*			городского округа		
				город Октябрьский		
				Республики	,	
				Башкортостан		
1.19	Мероприятие:		30.12.2024	Латыпов О.Р. –	Сведения о	TIK
	Регистрация 100 человек в реестре пользователей		16	заместитель главы	количестве	
	единого студенческого мобильного приложения			администрации по	пользователей	
	«OnRussia»			социальным	единого	
				вопросам и	студенческого	
*0				внутренней политике	мобильного	
	* ,	*			приложения	
					«OnRussia»	
					(данные,	
	3				размещенные	
			į.		непосредственно в	
					мобильном	
					приложении)	
1.20	D.C.	01.01.2024	01.10.2024	C	0	DIT
1.20	Мероприятие:	01.01.2024	01.10.2024	Скачкова Л.Е. –	Отчет по итогам	РΠ
	Организация и проведение акции «Волонтерский	,		И.о. директора МБУ	проведения акции	
	десант»			«Дворец молодежи»	«Волонтерский	
				городского округа	десант»	
				город Октябрьский	<u></u>	

				Республики		*.
				Башкортостан	1	
1.21	Мероприятие:	01.01.2024	01.09.2024	Скачкова Л.Е. –	Список участников,	РΠ
	Формирование списка участников во Всероссийском			И.о. директора МБУ	утвержденный	
	форуме молодых государственных служащих,			«Дворец молодежи»	руководителем	
	направленном на распространение лучшего опыта и			городского округа	исполкома лиги	
	практик работы молодых специалистов федеральных			город Октябрьский	молодежной	
	органов исполнительной власти			Республики	политики	
	*			Башкортостан	Республики	
1.00		01.00.0004	20 11 2024	Скачкова Л.Е. –	Башкортостан Отчет об итогах	
1.22	Мероприятие:	01.09.2024	30.11.2024	Скачкова Л.Е. – И.о. директора МБУ	участия в форуме	РΠ
	Участие во Всероссийском форуме молодых			«Дворец молодежи»	участия в форуме	
	государственных служащих, направленном на распространение лучшего опыта и практик работы			городского округа		,
	молодых специалистов федеральных органов			город Октябрьский		
	исполнительной власти		*	Республики		
				Башкортостан		
1.23	Контрольная точка:	_	30.11.2024	Латынов О.Р. —	Отчет о	РΠ
	Проведение презентации о деятельности Национальной			заместитель главы	проведенных	
	лиги студенческих клубов и возможностях для	e e		администрации по	презентациях о	
	обучающихся образовательных организаций			социальным	деятельности	
				вопросам и	Национальной лиги	
				внутренней политике	студенческих	
			**		клубов и	
					возможностях для	
	*				обучающихся	
			4		образовательных	
		01.01.0010	20.12.2021		организаций	
2	Результат регионального проекта:	01.01.2019	30.12.2024	Латыпов О.Р. –	Данные из ЕИС	ПК
	Создание центра (сообщества, объединения) поддержки	*		заместитель главы	«Добровольцы	
	добровольчества (волонтерства) на базе			администрации по	России».	
	образовательных организаций, некоммерческих			социальным		

	организаций, государственных и муниципальных учреждений	,		вопросам и внутренней политике		
2.1	Мероприятие: Реализация добровольческой практики «Марафон добрых дел»	01.06.2023	30.08.2023	Скачкова Л.Е. – И.о. директора МБУ «Дворец молодежи» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	Рейтинг лучших муниципальных образований и городских округов Республики Башкортостан	PII
2.2	Мероприятие: Участие в Межрегиональном слете «Волонтеры Башкортостана собирают друзей»	01.09.2023	30.09.2023	Скачкова Л.Е. — И.о. директора МБУ «Дворец молодежи» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	Отчет обучастии в Межрегиональном слете «Волонтеры Башкортостана собирают друзей»	РΠ
2.3	Мероприятие: Развитие и поддержка добровольческих направлений: по поиску пропавших людей, «серебряные» волонтеры, волонтеры Победы, волонтеры-медики, российское движение школьников	01.01.2023	30.12.2023	Скачкова Л.Е. — И.о. директора МБУ «Дворец молодежи» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	Реестр волонтеров и волонтерских организаций	РΠ
2.4	Контрольная точка: Организация мероприятий центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства)		30.12.2023	Латыпов О.Р. — заместитель главы администрации по социальным вопросам и внутренней политике	Отчеты о проведении мероприятий центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства)	ПК

2.5	Мероприятие:	01.06.2024	30.08.2024	Скачкова Л.Е. –	Рейтинг лучших	РΠ
	Реализация добровольческой практики «Марафон			И.о. директора МБУ	муниципальных	
	добрых дел»			«Дворец молодежи»	образований и	
				городского округа	городских округов	
	•			город Октябрьский	Республики	
				Республики	Башкортостан	
				Башкортостан		. ]
2.6	Мероприятие:	01.09.2024	30.09.2024	Скачкова Л.Е. –	Отчет об участии в	РΠ
	Участие в Межрегиональном слете «Волонтеры			И.о. директора МБУ	Межрегиональном	
	Башкортостана собирают друзей»			«Дворец молодежи»	слете «Волонтеры	
	• • •		D.	городского округа	Башкортостана	
				город Октябрьский	собирают друзей»	,
				Республики		
				Башкортостан		
2.7	Мероприятие:	01.01.2024	30.12.2024	Скачкова Л.Е. –	Реестр волонтеров и	РΠ
70001	Развитие и поддержка добровольческих направлений:			И.о. директора МБУ	волонтерских	9
	по поиску пропавших людей, «серебряные» волонтеры,			«Дворец молодежи»	организаций	
	волонтеры Победы; волонтеры-медики, российское			городского округа		
	движение школьников			город Октябрьский		
				Республики		
				Башкортостан		
2.8	Контрольная точка:	-	30.12.2024	Латыпов О.Р. –	Отчеты о	ПК
	Организация мероприятий центрами (сообществами,			заместитель главы	проведении	
	объединениями) поддержки добровольчества			администрации по	мероприятий	
	(волонтерства)			социальным	центрами	
		-		вопросам и	(сообществами,	
				внутренней политике	объединениями)	
				7 73	поддержки	
		A			добровольчества	
		9702			(волонтерства)	
3	Результат регионального проекта:	01.01.2019	30.12.2024	Латыпов О.Р. –	Образовательные	ПК
	Осуществление мероприятий по обучению не менее 500			заместитель главы	программы	
	координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в			администрации по	подготовки	

	сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества в соответствии с разработанными образовательными программами			социальным вопросам и внутренней политике	специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами с учетом российской и международной практики и возможностью модульного освоения	
3.1	Мероприятие: Организация и проведение цикла обучающих семинаров для некоммерческих организаций, пропагандирующих добровольчество (волонтерство)	01.01.2022	20.11.2022	Скачкова Л.Е. – И.о. директора МБУ «Дворец молодежи» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	Ведомость на выдачу сертификатов, отчетная документация	
3.2	Контрольная точка: Проведение цикла обучающих семинаров для некоммерческих организаций, пропагандирующих добровольчество (волонтерство)	-	20.11.2022	Латыпов О.Р. — заместитель главы администрации по социальным вопросам и внугренней политике	Ведомость на выдачу сертификатов, отчетная документация	ПК
3.3	Мероприятие: Организация и проведение цикла обучающих семинаров для некоммерческих организаций, пропагандирующих добровольчество (волонтерство)	01.01.2023	20.11.2023	Скачкова Л.Е. – И.о. директора МБУ «Дворец молодежи» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	Ведомость на выдачу сертификатов, отчетная документация	РΠ

3.4	Контрольная точка:		. 20.11.2023	Латыпов О.Р. –	Ведомость на	ПК
	Проведение цикла обучающих семинаров для			заместитель главы	выдачу	
	некоммерческих организаций, пропагандирующих			администрации по	сертификатов,	
	добровольчество (волонтерство)			социальным	отчетная	
	a a		*	вопросам и внутренней политике	документация	
				внутренней политике		
3.5	Мероприятие:	01.01.2024	20.11.2024	Скачкова Л.Е. –	Ведомость на	РΠ
	Организация и проведение цикла обучающих			И.о. директора МБУ	выдачу	
	семинаров для некоммерческих организаций,	×		«Дворец молодежи»	сертификатов,	
	пропагандирующих добровольчество (волонтерство)			городского округа	отчетная	
				город Октябрьский	документация	
	*			Республики		
				Башкортостан	,	,
3.6	Контрольная точка:	-	20.11.2024	Латыпов О.Р. –	Ведомость на	ПК
	Проведение цикла обучающих семинаров для			заместитель главы	выдачу	
	некоммерческих организаций, пропагандирующих			администрации по	сертификатов,	
	добровольчество (волонтерство)			социальным	отчетная	
		9		вопросам и	документация	
-				внутренней политике		
4	Результат регионального проекта:	01.01.2019	31.10.2024	Латыпов О.Р. –	Отчет об участии	ПК
	Ежегодно, начиная с 2019 года, в весенне-летний			заместитель главы	Республики	
	период осуществляется проведение 10 образовательных	·		администрации по	Башкортостан в	
	программ в рамках Форума молодых деятелей культуры			социальным	образовательных	
	и искусства "Таврида". На базе образовательного			вопросам и	программах в	
	центра для молодых деятелей культуры и искусства			внутренней политике	рамках Форума	
. 1	«Арт-резиденция «Таврида», начиная с 2022 года,				молодых деятелей	
	ежегодно в период с сентября по июнь включительно				культуры и	
	проводятся по две 10-дневные смены				искусства	
					«Таврида»	

4.1	Мероприятие:	01.01.2023	30.08.2023	Скачкова Л.Е. –	Отчет о рекламной	РΠ
	Проведение рекламной кампании Форума молодых			И.о. директора МБУ	кампании Форума	
	деятелей культуры и искусства «Таврида»			«Дворец молодежи»	молодых деятелей	
		41		городского округа	культуры и	S S
				город Октябрьский	искусства	
			,	Республики	«Таврида»	
			Ų.	Башкортостан		
4.2	Мероприятие:	01.03.2023	30.08.2023	Скачкова Л.Е. –	Отчет о проведении	РΠ
	Проведение презентации планируемых			И.о. директора МБУ	презентации	
	образовательных программ Форума молодых деятелей			«Дворец молодежи»	планируемых	
	культуры и искусства «Таврида» для студентов			городского округа	образовательных	
	профильных высших учебных заведений			город Октябрьский	программ Форума	
19				Республики	молодых деятелей	
				Башкортостан	культуры и	
					искусства	
¥					«Таврида» для	
		e e			студентов	3
			-		профильных	
					высших учебных	e
					заведений	
4.3	Мероприятие:	01.01.2023	31.10.2023	Скачкова Л.Е. –	Отчет об участии	$P\Pi$
	Участие в образовательных программах форума с			И.о. директора МБУ	представителей в	
	выполнением необходимых творческих заданий		•	«Дворец молодежи»	Форуме молодых	
	*			городского округа	деятелей культуры	
				город Октябрьский	и искусства	
				Республики	«МысТаврида»	
4.4	*		21.10.0000	Башкортостан		
4.4	Контрольная точка:	-	31.10.2023	Латынов О.Р. –	Отчет об участии	ПК
*	Участие в платформе «МысТавриды»		~	заместитель главы	представителей в	
				администрации по	Форуме молодых	
9.				социальным	деятелей культуры	
				вопросам и	и искусства	
			·	внутренней политике	«МысТаврида»	

4.5	Мероприятие:	01.01.2024	30.08.2024	Скачкова Л.Е. –	Отчет о рекламной	РΠ
	Проведение рекламной кампании Форума молодых			И.о. директора МБУ	кампании Форума	
	деятелей культуры и искусства «Таврида»			«Дворец молодежи»	молодых деятелей	
				городского округа	культуры и	
	•		W	город Октябрьский	искусства	
				Республики	«Таврида»	
8				Башкортостан		
4.6	Мероприятие:	01.03.2024	30.08.2024	Скачкова Л.Е. –	Отчет о проведении	РΠ
	Проведение презентации планируемых			И.о. директора МБУ	презентации	-
	образовательных программ Форума молодых деятелей			«Дворец молодежи»	планируемых	
	культуры и искусства «Таврида» для студентов			городского округа	образовательных	
ħ.	профильных высших учебных заведений			город Октябрьский	программ Форума	0.
				Республики	молодых деятелей	
₹				Башкортостан	культуры и	i
					искусства	
					«Таврида» для	
	·				студентов	
					профильных	
					высших учебных	. (2
					заведений	
4.7	Мероприятие:	01.01.2024	31.10.2024	Скачкова Л.Е. –	Отчет об участии	РΠ
	Участие в образовательных программах форума с			И.о. директора МБУ	представителей в	
	выполнением необходимых творческих заданий		*	«Дворец молодежи»	Форуме молодых	
	» <b>′</b>			городского округа	деятелей культуры	
				город Октябрьский	и искусства «Мыс	
	, ,		3/	Республики	Таврида»	
	,		01 10 0001	Башкортостан		Terre
4.8	Контрольная точка:	-	31.10.2024	Латыпов О.Р. –	Отчет об участии	ПК
	Участие в платформе «Мыс Таврида»			заместитель главы	представителей в	
				администрации по	Форуме молодых	
				социальным	деятелей культуры	

				вопросам и внутренней политике	и искусства «Мыс Таврида»	
5	Результат регионального проекта: Проведение информационной и рекламной кампании, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 400000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещение не менее 500 материалов в год в целях популяризации добровольчества (волонтерства)	01.01.2019	30.12.2024	Латышов О.Р. — заместитель главы администрации по социальным вопросам и внутренней политике	Ежегодный отчет о проведении информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества	ПК
5.1	Мероприятие: Проведение рекламной и информационной кампании в первом полугодии	01.01.2023	30.06.2023	Скачкова Л.Е. — И.о. директора МБУ «Дворец молодежи» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	Отчетная документация об итогах проведения рекламной и информационной кампании	РΠ
5.2	Мероприятие: Проведение рекламной и информационной кампании во втором полугодии	01.07.2023	25.12.2023	Скачкова Л.Е. — И.о. директора МБУ «Дворец молодежи» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	Отчетная документация об итогах проведения рекламной и информационной кампании	PII
5.3	Мероприятие: Проведение социологического исследования на предмет отношения жителей к добровольческой деятельности	01.06.2023	10.07.2023	Скачкова Л.Е. — И.о. директора МБУ «Дворец молодежи» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	Отчет о результатах социологических исследований на предмет отношения жителей к добровольческой деятельности	РΠ

5.4	Мероприятие:	30.07.2023	20.12.2023	Скачкова Л.Е. –	Отчет о результатах	РΠ
	Проведение мониторинга упоминаний в СМИ			И.о. директора МБУ	проведения	
	мероприятий, проводимых в рамках выполнения			«Дворец молодежи»	мониторинга	
	регионального проекта «Социальная активность»			городского округа	упоминаний в СМИ	
				город Октябрьский	мероприятий,	
				Республики	проводимых в	
				Башкортостан	рамках выполнения	
,					регионального	
					проекта	
si.		(8)			«Социальная	
					активность»	
	'					* -
5.5	Контрольная точка:	-	25.12.2023	Латыпов О.Р. –	Отчетная	ПК
/	Проведение информационной и рекламной кампании, в	*		заместитель главы	документация об	
	том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет»,			администрации по	итогах проведения	
	охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не			социальным	рекламной и	
.	менее 10000 человек ежегодно, а также в сети	¥		вопросам и	информационной	
	«Интернет» и социальных сетях размещение не менее			внутренней политике	кампании	
	10 информационных материалов в год					
5.6	Мероприятие:	01.01.2024	30.06.2024	Скачкова Л.Е. –	Отчетная	РΠ
1	Проведение рекламной и информационной кампании в		(9	И.о. директора МБУ	документация об	
	первом полугодии			«Дворец молодежи»	итогах проведения	
				городского округа	рекламной и	
				город Октябрьский	информационной	
	P v			Республики	кампании	1
				Башкортостан		
5.7	Мероприятие:	30.06.2024	25.12.2024	Скачкова Л.Е. –	Отчетная	РП
	Проведение рекламной и информационной кампании во			И.о. директора МБУ	документация об	
	втором полугодии			«Дворец молодежи»	итогах проведения	
				городского округа	рекламной и	
].				город Октябрьский	информационной	
				Республики	кампании	
				Башкортостан		

5.8	Контрольная точка:		25.12.2024	Латыпов О.Р. –	Отчетная	ПК
	Проведение информационной и рекламной кампании, в			заместитель главы	документация об	
	том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет»,	v.		администрации по	итогах проведения	
	охват аудитории теле- и радиорекламы не менее			социальным	рекламной и	
	10000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и			вопросам и	информационной	
	социальных сетях размещение не менее 10			внутренней политике	кампании	
	информационных материалов в год					
5.9	Мероприятие:	01.06.2024	10.07.2024	Скачкова Л.Е. –	Отчет о результатах	РΠ
	Проведение социологического исследования на			И.о. директора МБУ	социологических	
	предмет отношения жителей к добровольческой			«Дворец молодежи»	исследований на	,
	деятельности			городского округа	предмет отношения	
				город Октябрьский	граждан РФ к	-
				Республики	добровольческой	
				Башкортостан	деятельности	
5.10	Мероприятие:	10.07.2024	20.12.2024	Скачкова Л.Е. –	Отчет о результатах	РΠ
	Проведение мониторинга упоминаний в СМИ			И.о. директора МБУ	проведения	
	мероприятий, проводимых в рамках выполнения			«Дворец молодежи»	мониторинга	İ
	регионального проекта «Социальная активность»			городского округа	упоминаний в СМИ	
				город Октябрьский	мероприятий,	
			š.	Республики	проводимых в	ì
	·		·	Башкортостан	рамках выполнения	
		2			регионального	
					проекта	
	•		3		«Социальная	
	, ,				активность»	
5.11	Контрольная точка:	-	25.12.2024	Латыпов О.Р. —	Отчетная	ПК
	Проведение информационной и рекламной кампании, в			заместитель главы	документация об	
	том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет»,			администрации по	итогах проведения	
	охват аудитории теле- и радиорекламы не менее 10000			социальным	рекламной и	
	человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и			вопросам и	информационной	
150	социальных сетях размещение не менее 10			внутренней политике	кампании	
	информационных материалов в год		•	,	*	
			VI			

Национальный проект «Образование»									
Региональный проект «Цифровая образовательная среда»									
1.	Результат регионального проекта:	01.01.2019	31.12.2019	Латыпов О.Р. –	Информационно-	ПК			
6	Внедрение целевой модели цифровой	(далее по	(далее по	заместитель главы	аналитический отчет	9 9			
	образовательной среды в образовательных	годам до	годам до	администрации по	о реализации				
	организациях городского округа город Октябрьский	01.01.2024)	31.12.2024)	социальным	регионального				
	Республики Башкортостан			вопросам и	проекта «Цифровая	×			
				внутренней политике	образовательная	*			
	•		· e		среда» на				
			*		территории				
					городского округа				
					город Октябрьский				
	e .				Республики				
					Башкортостан				
1.1	Мероприятие:	01.01.2019	01.06.2019	Косаринов А.П	Заявка на участие в	РΠ			
	Подготовка и предоставление заявки на участие в	(далее по	(далее по	начальник отдела	отборе на				
	отборе на предоставление субсидии на финансовое	годам до	годам до	образования	предоставление				
	обеспечение мероприятий по внедрению целевой	01.01.2024)	31.12.2024)	администрации,	субсидии на				
	модели цифровой образовательной среды в	** *** ***		руководители	финансовое				
	общеобразовательных организациях городского			образовательных	обеспечение				
	округа город Октябрьский Республики Башкортостан			учреждений	мероприятий по				
		*			финансовому				
					обеспечению				
		•			мероприятий по				
					внедрению целевой				
					модели цифровой				
	•				образовательной				
					среды в				
	b ·	,	¥		общеобразовательны				
		6	8		х организация				
,					городского округа	<u></u>			

Мероприятие: Заключение соглашения с Министерством образования и науки Республики Башкортостан о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	03.06.2019 (далее по годам до 03.06.2024)	01.07.2019 (далее по годам до 01.07.2024)	Косаринов А.П начальник отдела образования администрации, руководители образовательных учреждений	Соглашение с Министерством образования и науки Республики Башкортостан о реализации регионального проекта «Цифровая	РΠ
			,	среда» на территории городского округа город Октябрьский Республики	
Мероприятие: Организация получения и приемки оборудования, полученного в рамках проекта «Цифровая образовательная среда»	01.06.2019 (далее по годам до 01.06.2024)	31.12.2019 (далее по годам до 31.12.2024)	Косаринов А.П начальник отдела образования администрации, руководители образовательных учреждений	Отчеты о введении полученного оборудования в эксплуатацию и его целевом использовании	РΠ
Контрольная точка: Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	-	31.12.2024	Косаринов А.П начальник отдела образования администрации, руководители образовательных учреждений	Информационно- аналитический отчет о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	PII
	Закточение соглашения с Министерством образования и науки Республики Башкортостан о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан  Мероприятие: Организация получения и приемки оборудования, полученного в рамках проекта «Цифровая образовательная среда»  Контрольная точка: Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях городского округа город Октябрьский	Заключение соглашения с Министерством образования и науки Республики Башкортостан о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан  Мероприятие: Организация получения и приемки оборудования, полученного в рамках проекта «Цифровая образовательная среда»  Контрольная точка: Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях городского округа город Октябрьский	Заключение соглашения с Министерством образования и науки Республики Башкортостан о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан  Мероприятие: Организация получения и приемки оборудования, полученного в рамках проекта «Цифровая образовательная среда»  Контрольная точка: Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях городского округа город Октябрьский  (далее по годам до 03.06.2024)  01.06.2019 (далее по годам до 01.06.2024)  (далее по годам до 01.06.2024)  31.12.2019  (далее по годам до 01.06.2024)  (далее по годам до 01.06.2024)  31.12.2024	Заключение соглашения с Министерством образования и науки Республики Башкортостан о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан  Мероприятие: Организация получения и приемки оборудования, полученного в рамках проекта «Цифровая образовательная среда»  Мероприятие: Организация получения и приемки оборудования, полученного в рамках проекта «Цифровая образовательная среда»  Ол. 06.2019 (далее по годам до образовательных учреждений образовательных учреждений образовательных учреждений образовательных учреждений образовательных учреждений образовательных учреждений образовательных учреждений образовательной среды в образовательных организациях городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	Заключение соглашения с Министерством образования и науки Республики Башкортостан о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан  Мероприятие: Организации получения и приемки оборудования, полученного в рамках проекта «Цифровая образовательнах среда»  Меноприятие: Организация получения и приемки оборудования, полученного в рамках проекта «Цифровая образовательнах среда»  Министерством образования и администрации, руководители образовательных учреждений  Министерством образования и администрации, руководители образования начуки Республики Башкортостан образовательных учреждений  Министерством образования и админи образования и администрации, руководители образовательных учреждений  Косаринов А.П. начальник отдела образования и администрации, руководители образовательных учреждений  Косаринов А.П. начальник отдела образования и администрации, руководители образовательных учреждений  Косаринов А.П. начальник отдела образования и администрации, руководители образовательных учреждений регионального проекта «Цифровая образовательных учреждений регионального проекта «Цифровая образовательных учреждений регионального проекта «Цифровая образовательных учреждений регионального проекта «Цифровая образовательных учреждений регионального проекта «Цифровая образовательных учреждений регионального проекта «Цифровая образовательных учреждений регионального проекта «Цифровая образовательных учреждений регионального проекта «Цифровая образовательных учреждений регионального проекта «Цифровая образовательных учреждений регионального проекта «Цифровая образовательных учреждений регионального проекта «Цифровая образовательных учреждений регионального проекта «Цифровая образовательных учреждений регионального проекта «Цифрова» образовательных учреждений регионального проекта «Цифрова» образовательных учреждений регионального проекта «Цифрова» образовательных учреждений регионального проекта «Цифрова» образовательных учреждений регионально

2.	Результат регионального проекта:	31.12.2019	31.12.2024	Латыпов О.Р. –	Информационно-	ПК
3	Создание центров цифрового образования детей «IT-			заместитель главы	аналитический отчет	
	куб»			администрации по	о реализации	
15				социальным	регионального	,
		8		вопросам и	проекта «Цифровая	
				внутренней политике	образовательная	
	*				среда» на территории	
					городского округа	
					город Октябрьский	
					Республики	
					Башкортостан	
2.1	Мероприятие:	01.03.2019	31.12.2019	Косаринов А.П	Заявка в	РП
	Подготовка и предоставление заявки на участие в	(далее по	(далее по	начальник отдела	установленном	
	отборе на предоставление субсидии на финансовое	годам до	годам до	образования	порядке	
	обеспечение мероприятий созданию ключевых	01.03.2024)	31.12.2024)	администрации		
	центров развития детей (центров цифрового					
	образования «ІТ-куб»)				** 1	
2.2	Контрольная точка:	-	31.12.2022	Косаринов А.П	Информационно-	РΠ
	Создание центр цифрового образования «ІТ-куб»			начальник отдела	аналитический отчет	
		-	*	образования	о реализации	
				администрации,	регионального	
				Малова Е.И	проекта «Цифровая	
	·		7.0	директор МБОУ	образовательная	
				COIII №12	среда» на территории	
	·				городского округа	
			34		город Октябрьский	
	a ja			,	Республики	
	Danveaus we we	War			Башкортостан	
1	Региональный	01.01.2019	ех каждого ро 31.12.2019	Латыпов О.Р. –	Marchanicarrior	. ПК
1.	Результат регионального проекта:			NO DE O DECENDO DE LA COMPANSION DE LA C	Информационно-	111
	Создание новых мест в образовательных	(далее по	(далее по	заместитель главы	аналитический	
	учреждениях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех	годам до 01.01.2024)	годам до 31.12.2024)	администрации по	отчет	
	дополнительных оощеразвивающих программ всех	01.01.2024)	31.12.2024)	социальным		

	направленностей в целях обеспечения охвата детей			вопросам и	***************************************	
	дополнительным образованием			внутренней		×
	2019 год – 0 мест			политике		
	2020 год — 0 мест					
	2021 год – 270 мест			y .		
	2022 год - 270 мест					
	2023 год - 270 мест					
	2024 год – 270 мест			1		
1.1	Мероприятие:	01.01.2019	31.12.2024	Косаринов А.П	Распорядительный	PII
	Издание распорядительных документов о создании			начальник отдела	документ	111
	новых мест в образовательных учреждениях			образования		
	различных типов для реализации дополнительных			администрации		
	общеразвивающих программ всех направленностей			-		İ
1.2	Мероприятие:	01.01.2019	31.12.2024	Косаринов А.П	Информационно-	РП
	Мониторинг создания новых мест в образовательных			начальник отдела	аналитический	***
	учреждениях различных типов для реализации			образования	отчет	
	дополнительных общеразвивающих программ всех		,	администрации		
	направленностей					
1.3	Контрольная точка:	01.01.2019	31.12.2024	Косаринов А.П	Информационно-	РΠ
	Создание новых мест в образовательных учреждениях			начальник отдела	аналитический	
	различных типов для реализации дополнительных			образования	отчет ,	
	общеразвивающих программ всех направленностей в			администрации		
	целях обеспечения охвата детей дополнительным					
	образованием	01.01.0010	01 10 0010	п о в	TX 1	
2.	Результат регионального проекта:	01.01.2019	31.12.2019	Латыпов О.Р. –	Информационно-	ПК
	Участие не менее 4400 обучающихся городского	(далее по	(далее по	заместитель главы	аналитический	
	округа город Октябрьский Республики Башкортостан	годам до	годам до	администрации по	отчет	
	в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом	01.01.2024)	31.12.2024)	социальным		
١.	опыта цикла открытых уроков «Проектория»,			вопросам и		ļ
1	направленных на раннюю профориентацию 2019 год – 0 чел.			внутренней		
	2019 год – 0 чел.			политике		8
	2020 год - 0 чел.	L				

	2021 год - 3800 чел.					
,	2022 год – 3800 чел.					
	2023 год — 3800 чел.	ν.				5
2.1	2024 год – 4400 чел.	01.01.2019	31.12.2024	T/ A TT	D	
2.1	Мероприятие:	A15-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	31.12.2024	Косаринов А.П	Распорядительный	РΠ
	Издание распорядительных документов на участие обучающихся городского округа город Октябрьский	и далее ежегодно		начальник отдела	документ	*
	Республики Башкортостан в открытых онлайн-	СЖегодно		образования		
	уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых			администрации		
	уроков «Проектория», направленных на раннюю		-1			
	проформентацию					
2.2	Мероприятие:	01.11.2019	31.12.2024	Косаринов А.П	Информационно-	DIT
	Подготовка отчетности участия обучающихся	и далее		начальник отдела	аналитический	РΠ
	городского округа город Октябрьский Республики	ежегодно	1.	образования	отчет	
	Башкортостан в открытых онлайн-уроках,	4		администрации		
	реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков			1	,	
	«Проектория», направленных на раннюю	Si .				
	профориентацию					
2.3	Контрольная точка:		31.12.2024	Косаринов А.П	Информационно-	$\mathbf{P}\Pi$
	Участие не менее 4400 обучающихся городского			начальник отдела	аналитический	
	округа город Октябрьский Республики Башкортостан	·		образования	отчет	
	в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом	}		администрации		
1	опыта цикла открытых уроков «Проектория»,					
	направленных на раннюю профориентацию	01 01 2010	21 12 2010		TT 1	
3.	Результат регионального проекта:	01.01.2019	31.12.2019	Латыпов О.Р. –	Информационно-	ПК
	Участие в мероприятиях по профессиональной	(далее по	(далее	заместитель главы	аналитический	
	ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	годам до 01.01.2024)	ежегодно	администрации по	отчет	
,	оудущее» 2019 год — 0 чел.	01.01.2024)	до 31.12.2024)	социальным		ļ
	2020 год — 0 чел.		51.12.2027)	вопросам и	· c	
	2020 год — 0 чел.			внутренней	a. Sa	
	all annual tradecount and a	16		политике		
					· ·	2
	2021 год — 1277 чел. 2022 год — 1441 чел. 2023 год — 1562 чел.			политике		2

	2024 год – 1589 чел					
3.1	Мероприятие: Издание распорядительных документов об участии в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	01.01.2019	31.12.2024	Косаринов А.П начальник отдела образования администрации	Распорядительный документ	РП
3.2	Мероприятие: Организация мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	01.01.2019	31.12.2024	Косаринов А.П начальник отдела образования администрации, руководители образовательных учреждений	Информационно- аналитический отчет	РΠ
3.3	Мероприятие: Мониторинг участия в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	01.01.2019	31.12.2024	Косаринов А.П начальник отдела образования администрации, руководители образовательных учреждений	Информационно- аналитический отчет	РΠ
3.4	Контрольная точка: Участие не менее 1589 обучающихся городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»		31.12.2024	Косаринов А.П начальник отдела образования администрации	Информационно- аналитический отчет	РП

ПК- Проектный комитет РП- Руководитель проекта

А.Е. Пальчинский