

ПРОТОКОЛ
Заседания проектного комитета администрации городского округа
город Октябрьский Республики Башкортостан

«01» июля 2019 года

№1

г.Октябрьский
ул.Чапаева,23

Председательствовал:

Шмелев Алексей Николаевич – глава администрации городского округа

Принимали участие:

Члены проектного комитета: Черкашнев М.А., Латыпов О.Р., Литов С.В.,
Зарипова Н.Т., Фаррахов Ш.Г., Пальчинский А.Е., Кузнецов А.Н., Халиков Р.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Организационные вопросы

Докладчик: Литов С.В.

2. О ходе реализации региональных проектов: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры».

Докладчик: Латыпов О.Р.

1. Слушали по вопросу №1 повестки:

Литова С.В. – об организационной и функциональной структуре управления проектной деятельностью; о завершении работ по формированию сводного плана администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан по достижению результатов региональных проектов.

Постановили:

1.1. Принять к сведению информацию докладчика.

1.2. Ответственным лицам за реализацию региональных проектов:

- обеспечить своевременно реализацию мероприятий сводного плана администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан по достижению результатов региональных проектов.

2. Слушали по вопросу №2 повестки:

Латыпова О.Р. - О ходе реализации региональных проектов: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры», «Спорт- норма жизни». О представлении отчетности о ходе реализации региональных проектов в Министерство культуры Республики Башкортостан и Министерство спорта и молодежной политики.

Постановили:

2.1. Принять к сведению информацию докладчика.

2.2. Ответственным лицам за реализацию региональных проектов:

- обеспечить своевременно реализацию мероприятий и достижение показателей в 2019 году;

- осуществлять постоянный контроль за соблюдением сроков реализации мероприятий и достижении показателей в 2019 году.

2.3. Одобрить отчеты о ходе реализации региональных проектов «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры», «Спорт- норма жизни».

Председатель муниципального
проектного комитета



А.Н.Шмелев

Секретарь муниципального
проектного комитета



С.В.Литов
