

ПРОТОКОЛ
заседания муниципального проектного комитета администрации
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан

«14» июля 2021 года

№3

г.Октябрьский
ул. Чапаева, 23

Председательствовал:

Шмелев А.Н. – глава администрации городского округа

Принимали участие:

Члены проектного комитета: Латыпов О.Р., Литов С.В., Зарипова Н.Т., Нафиков И.М., Талипова Н.В., Кузнецов А.Н., Халиков Р.В.

Приглашенные: Хаертдинова О.П., Гизатуллин Р.Р., Рассказов М.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обсуждение, по итогам 1 полугодия 2021 года, хода реализации мероприятий региональных проектов на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан.

2. Выводы и предложения

Слушали:

1. Шмелев А.Н. - всего на территории городского округа город Октябрьский реализуется 7 национальных проектов, в рамках которых разработаны 40 региональных проектов по которым установлены целевые показатели. Алексей Николаевич предложил рассмотреть показатели региональных проектов в рамках национальных проектов «Демография», «Культура», «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Цифровая экономика».

2. Латыпов О.Р. – в целях своевременного освоения денежных средств, предусмотренных на **реализацию регионального проекта «Спорт – норма**

жизни» заключено 16 договоров на сумму 4,23 млн. рублей (211 422,65 руб. – бюджет ГО, 4 017 030,42 руб. – бюджет РБ).

Кассовое исполнение на 14.07.2021 года -71,87 %.

Целевые показатели по данному региональному проекту исполняются, риск неисполнения минимальный.

Национальный проект «Культура» в ГО г. Октябрьский реализуются следующими региональными проектами:

- **Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»).**

Целевые показатели:

- организация не менее 1 культурно-образовательной программы для 100 школьников (в июне Октябрьским историко-краеведческим музеем была организована культурная образовательная программа для учащихся общеобразовательных учреждений города « Юбилейный Октябрьский» , в которой приняли участие 538 школьников);

- повышение квалификации 24 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (заявки на обучение в центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры поданы 24 человека , 7 человек прошли обучение в 1-ом полугодии 2021 г. Остальные по графику обучаются во 2-ом полугодии);

- включение в базу данных « Волонтеры культуры» не менее 3 волонтеров (выполнено -3 чел. включены в базу данных « Волонтеры культуры Башкортостана»);

- участие в конкурсе на предоставление грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов РФ (выполнено: региональная общественная организация по возрождению и развитию армянской культуры «Аргешти» в июне 2021 года стала победителем Фонда президентских грантов в направлении «Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия» на проведение Межрегионального фестиваля- конкурса «Радуга талантов». Размер гранта- 677 813 руб. Мероприятие пройдет в апреле 2022 года)

- **Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») .**

Целевые показатели (к уровню 2017 года):

7 июня 2021 года заключено новое Соглашение с Министерством культуры Республики Башкортостан, где обозначены показатели плановая реализация которых- 2022 год:

- **Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)**

Целевые показатели:

- создание точек доступа к виртуальному концертному залу (запланировано и создано 2 точки доступа)

- количество онлайн –трансляций мероприятий, размещаемых на портале « Культура. РФ» (проведены 2 онлайн-трансляции : 23 апреля трансляция концерта «Крымская весна» и 23.05- конкурса кураистов);
- увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры- 300 % к уровню 2017 года (на 1.07- 150 %)

Все показатели региональных проектов выполняются в срок .

В рамках региональных проектов денежные средства в истекший период не выделялись.

3. Литов С.В. – в целях реализации **регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»** проводится работа в соответствии с утвержденным сводным планом мероприятий администрация городского округа обеспечивает достижение следующих целевых показателей:

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения;

Целевой показатель 385,18.

На сегодня показатель 313,01, при числе субъектов на 1 июля 2021 года 3560.

Для выполнения показателя при численности на 1 января 2021 года 113 737 человек число субъектом МСП должно быть 4381.

2. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей на 2021 год установлен в 25510 человек.

По состоянию на 01.07.2021 год данный показатель составил 25809 человек;

3. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых (нарастающим итогом) на 2021 год установлен в 1278.

На 1 июля 2021 года численность самозанятых составляет 1483, в том числе 106 индивидуальных предпринимателя.

Для выполнения целевых показателей проводится работа согласно утвержденного сводного плана мероприятий по достижению результатов региональных проектов.

Одной из причин снижения численности субъектов МСП является ежегодное обновление Единого реестра субъектов МСП. В соответствии с законодательством ФНС исключает из перечня тех, кто не предоставил вовремя обязательные сведения. Также снижение числа субъектов обусловлено слабым потребительским спросом.

В 2020 и 2021 году причиной не выполнения показателя по численности субъектов МСП является пандемия новой коронавирусной инфекции. На 1 января 2021 года число субъектов МСП составило 3532, что на 4,6 % меньше показателя на 1 января 2019 года (3693).

Также, одной из причин низких темпов роста числа субъектов МСП является введение статуса «самозанятого». По данным УФНС России по Республике Башкортостан по состоянию на 01.07.2021 статус в качестве налогоплательщиков налога на профессиональный доход зарегистрировали 1483 человека (1377 физических лица и 106 индивидуальных предпринимателя).

По региональному проекту «Цифровое государственное управление» на 2021 год установлен целевой показатель «Доля приоритетных муниципальных услуг, полученных в электронном виде, в общем количестве муниципальных услуг» в размере 50%. За 1 полугодие 2021 года данный показатель выполнен на 73%. Риск недостижения показателя по итогам года минимальный.

В городском округе всего оказывается 49 муниципальных услуг, в т.ч. 19 услуг оказываются в электронном виде:

За 1 полугодие текущего года всего оказано 3387 услуг, в т.ч. 2480 услуг оказано в электронном виде.

Распоряжением Правительства РБ установлены целевые показатели оказания услуг в электронном виде по каждой услуге индивидуально, в т.ч. по 14 услугам значение целевого показателя на 2021 год установлено в размере 100%.

Риски недостижения целевых показателей:

I. Риск «право выбора»:

В административных регламентах предоставления муниципальных услуг предусмотрено оказание услуг несколькими способами:

- в форме документов на бумажном носителе - посредством личного обращения в администрацию (уполномоченный орган);

- путем заполнения формы запроса через «личный кабинет» РПГУ (только при этом варианте услуга считается оказана в эл. виде);

- путем направления электронного документа на официальную электронную почту администрации (уполномоченного органа).

II. Технический риск:

Риски технического характера, связанные с отсутствием или некорректным отображением информации на региональном и федеральном Порталах государственных и муниципальных услуг (примерно с февраля 2021 г.):

- Гражданам недоступны некоторые услуги (часть отсутствует полностью, часть - доступны только в неэлектронной форме, часть - показаны как услуги сторонних подразделений, не имеющих отношения к данной услуге);

- на региональном и федеральном Порталах государственных и муниципальных услуг отсутствует УЗИО (т.е. невозможно выбрать это подразделение и получить услуги по земле и имуществу).

Неоднократные обращения в службы технической поддержки (регионального Портала государственных и муниципальных услуг и новых региональных информационных систем по работе с заявками граждан ВИС/МЭВ) пока результатов не принесли.

В связи с данной ситуацией существует риск неисполнения плановых значений по показателю «оказание услуг в электронном виде».

Постановили:

1. Руководителям проектных офисов, ответственных за реализацию региональных проектов:

-принять необходимые меры по реализации мероприятий региональных проектов в 2021 году, обеспечив своевременное кассовое исполнение, а также исполнение муниципальных контрактов в установленные сроки;

- заполнить таблицу «Информация о достижении городским округом город Октябрьский Республики Башкортостан целевых индикаторов контрольных точек региональных проектов» по итогам 2020 года;

-привести муниципальные программы, реализуемые на территории городского округа, в соответствие с целями и задачами республиканских программ, а также Стратегией социально-экономического развития городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан.

2. Литову С.В. и Гизатуллину Р.Р.

- направить предложение в Правительство РБ о рассмотрении на проектом офисе вопроса о включении «самозанятых» в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;

- продолжить активно работать с центром поддержки предпринимательства «Мой бизнес»;

- усилить контроль за надлежащим оформлением трудовых отношений с работниками малых и средних предприятий города, а также своевременным предоставлением статистической отчетности.

- в целях популяризации предпринимательской деятельности организовать проведение лекций в учебных заведениях города;


3. Литову С.В. подготовить и направить официальное письмо в Министерство цифрового развития государственного управления РБ о некорректном отображении информации на региональном и федеральном порталах государственных и муниципальных услуг.

Председатель муниципального
проектного комитета



А.Н. Шмелев

Секретарь муниципального
проектного комитета



С.В.Литов