

Приложение
к постановлению администрации
городского округа город Октябрьский
Республики Башкортостан
от _____ 2020 № _____

План
мероприятий по подготовке проекта внесения
изменений в Правила землепользования и застройки городского
округа город Октябрьский Республики Башкортостан

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
1.	Размещение постановления на официальном сайте городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	в течении 1 дня со дня издания постановления (ч. 7 ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации)	Храмцова Г.Н. Рассказова Н.М.
2.	Прием заявлений и предложений по проекту ПЗЗ по адресу: г. Октябрьский, ул. Чапаева, д.23	в течение 3 дней со дня опубликования постановления администрации (ч.3 ст. 33 ГрК РФ)	Черкашнев М.А. Храмцова Г.Н.
3.	Разработка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан (далее – проект ПЗЗ)	5 дней со дня издания постановления	Кузнецов А.Н.
4.	Рассмотрение предложений и заявлений, проекта ПЗЗ на соответствие требованиям технических регламентов и действующего законодательства на комиссии по подготовке и внесению изменений в Правила землепользования и застройки городского округа (далее - Комиссия), включая подготовку и утверждение протокола Комиссии	в течении 6 дней со дня опубликования постановления администрации (ч. 9 ст.31 ГрК РФ)	Черкашнев М.А. Храмцова Г.Н.
5.	Внесение изменений в проект ПЗЗ по поступившим предложениям от физических и юридических лиц	в течении 3 дней по результатам рассмотрения на Комиссии	Кузнецов А.Н. Храмцова Г.Н.
6.	Направление проекта ПЗЗ главе администрации. Направление проекта ПЗЗ в Совет г.о.	1 день (ч.ч. 10, 11 ст. 31 ГрК РФ)	Шмелев А.Н. Черкашнев М.А. Храмцова Г.Н.
7.	Принятие решения о проведении публичных слушаний	3 дня со дня предоставления проекта ПЗЗ в Совет г.о. (ч.11 ст. 31 ГрК РФ)	Нургалеев Ф.В. (по согласованию) Храмцова Г.Н.

8.	Организация и проведение публичных слушаний по проекту ПЗЗ	60 дней (ч. 12 ст. 31 ГрК РФ)	Нургалеев Ф.В. (по согласованию) Храмцова Г.Н.
9.	Корректировка проекта ПЗЗ по результатам публичных слушаний	5 дней со дня проведения публичных слушаний	Кузнецов А.Н., Храмцова Г.Н.
10.	Рассмотрение проекта ПЗЗ на соответствие требованиям технических регламентов и действующего законодательства на Комиссии и направление проекта ПЗЗ главе администрации.	5 дней (ч.15 ст.31 ГрК РФ)	Черкашнев М.А. Храмцова Г.Н.
11.	Принятие решения главой администрации о направлении проекта ПЗЗ в Совет городского округа.	1 день (ч.16 ст.31 ГрК РФ)	Шмелев А.Н. Храмцова Г.Н.

Управляющий делами

А.Е. Пальчинский