

ПРОТОКОЛ №2

заседания муниципального проектного комитета администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан

г.Октябрьский

05 мая 2023 года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – Шмелев Алексей Николаевич – глава администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан

СЕКРЕТАРЬ – Литов С.В.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- Заместитель главы администрации по финансовым вопросам – начальник финансового управления администрации - Зарипова Н.Т.
- Заместитель главы администрации - Латыпов О.Р.
- Заместитель главы администрации - Нафиков И.М.
- Начальник отдела экономического развития и привлечения инвестиций администрации - Хаертдинова О.П.
- Председатель Общественной палаты городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан - Халиков Р.Р.
- Первый заместитель главы администрации - Черкашнев М.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обсуждение хода реализации мероприятий региональных проектов, реализуемых на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан по итогам 1 квартала 2023 года.
2. Выводы и предложения

СЛУШАЛИ:

1. Черкашнева М.А. - национальный проект «Жилье и городская среда». Региональный проект «Жилье Республики Башкортостан».

На реализацию регионального проекта выделено 221 млн.руб. За 1 квартал 2023 года освоено 10 млн.руб. Кассовое исполнение составило 4,5%.

В рамках данного проекта выполнены работы по устройству земляного полотна по ул. Шашина, по ул. Парковая.

По данному региональному проекту установлен целевой показатель «Объем жилищного строительства». При плане 80 000 кв. м в 1 квартале 2023 году введено 22 758 кв. м. или 28,4% от планового показателя.

1. Нафикова И.М. -национальный проект «Жилье и городская среда». Региональный проект «Формирование комфортной городской среды».

В 2023 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан» на территории городского округа город Октябрьский, по итогам рейтингового голосования, благоустраиваются четыре общественные территории (территория между ул. Шашина и ул. Закирова (8,9,10 объект), часть парка Победы (в районе памятника Думы Солдата).

На выполнение работ по благоустройству общественных территорий, предусмотрена сумма в размере 76 247 343,61 рублей, в том числе средства федерального бюджета 70 986 276,90 рублей, республиканского бюджета 1 448 699,53 рублей, бюджета муниципального образования 3 812 367,18 руб.

Заключены муниципальные контракты на:

- благоустройство территории между ул. Шашина и ул. Закирова 8,9,10 объекты на сумму 40 664 025,60 рублей. Подрядчик ООО «РефСтройПроект» приступил к выполнению работ. В 1 квартале начаты работы по планировке территории.

В соответствии с условиями муниципального контракта посадка деревьев должна быть осуществлена в срок до 30.08.2023 года. Летом высаживать деревья не целесообразно;

- благоустройство общественной территории парк Победы на сумму 35 583 318,01 рублей. В 1 квартале 2023 года подрядчик ООО «РефСтройПроект» к работам не приступил. По согласованному графику производства работ на объекте к работам приступит с 10 мая 2023 года.

По состоянию на 31.03.2023 кассовое исполнение составляет 0 %. Документы, подтверждающие выполнение работ от подрядчиков, не представлены, оплата не проводилась.

Соглашением о реализации регионального проекта Формирование комфортной городской среды на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан предусмотрено выполнение следующих целевых показателей:

Наименование показателя	план 2023	Факт 2023
Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %	18	рассчитывается по итогам года

		(доводится МЖКХ РБ)
Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %	90	рассчитывается по итогам исполнения контракта
Количество благоустроенных общественных территорий	4	рассчитывается по итогам исполнения контракта
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды,%	25	рассчитывается по итогам проведения голосования (голосование проводится с 15 апреля по 31 мая 2023 года)

2. Латыпова О.Р. - Национальный проект «Демография». Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва».

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан на финансовое обеспечение расходных обязательств, составляет в 2023 году 355 697,62 рублей. Размер субсидии, предоставляемой из бюджета Республики Башкортостан бюджету городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в соответствии с соглашением, составляет в 2023 году 6 414 782,80 рубля.

На текущий момент на предусмотренные Законом Республики Башкортостан от 19.12.2022 № 651-з «О бюджете Республики Башкортостан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», Решением Совета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан от 15.12.2022 № 341 «О бюджете городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025

годов» средства между администрацией городского округа и подведомственными ей учреждениями: МБУ ДО «СШ №1», МБУ ДО «СШ №3», МБУ ДО «СШ №4», заключены соглашения №№ 12, 13, 14 от 02.02.2023 на предоставление субсидии на иные цели.

Субсидия из бюджета Республики Башкортостан бюджету городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан не перечислена. В связи с чем кассовый расход подведомственным учреждениям не осуществлен.

В рамках данного регионального проекта установлены следующие целевые показатели:

Показатели регионального проекта	План на 2023 год	Факт 1 кв. 2023	% исполнения
Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3 – 79 лет	55,8	55,34	99,17
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности	82,3	-	-

Национальный проект «Образование».

По Региональному проекту «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

Согласно соглашению от 23 января 2023г. № 80735000-1-2023-003 доведены

лимиты бюджетных обязательств на предоставление иного межбюджетного трансферта в размере 8 244 981,79 руб., имеющего целевое назначение «В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность» в количестве 11,5 ставок.

Заложено в общей сложности 8 244 981,79 рублей, в том числе:

Федеральный бюджет – 8 080 082,15 рублей

Бюджет РБ – 164 899,64 рублей

Кассовое исполнение на 01.04.2023года составило 2 061 245,46 рублей – 25%.

Плановое значение 11,5 ставок достигнуто. В школах города работают 22 советника.

РЕШИЛИ:

1. Руководителям проектных офисов, ответственных за реализацию региональных проектов:

- принять необходимые меры по реализации мероприятий региональных проектов в 2023 году, обеспечив своевременное кассовое исполнение, а также исполнение муниципальных контрактов в установленные сроки;

- уделить особое внимание качеству выполняемых работ в рамках реализации региональных проектов.

2. Нафикову И.М. - рассмотреть возможность переноса срока посадки деревьев на территории между ул. Шашина и ул. Закирова с 30.08.2023 г. на более поздний срок.

Председатель муниципального
проектного комитета



А.Н. Шмелев

Секретарь муниципального
проектного комитета



С.В. Литов