



КАРАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» 06 2024 й. № 1640 «28» 06 2024 г.

О внесении изменений в Сводный план мероприятий администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан по достижению результатов региональных проектов, утвержденный постановлением администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан от 2 июля 2019 года №2730

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 1 марта 2019 года №121 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Республики Башкортостан»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Сводный план мероприятий администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан по достижению результатов региональных проектов, утвержденный постановлением администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан от 2 июля 2019 года №2730, изложив его в редакции согласно приложению.

2. Отделу экономического развития и привлечения инвестиций администрации (Хаертдинова О.П.) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Литова С.В.

И.о. главы администрации

М.А. Черкашнев

Приложение
к постановлению администрации
городского округа город Октябрьский
Республики Башкортостан
от «28» 06 2024 года № 1640

Сводный план мероприятий
администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан
по достижению результатов региональных проектов

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
Национальный проект «Жилье и городская среда»						
Региональный проект «Жилье Республики Башкортостан»						
1.	Результат регионального проекта: Утверждение перечня объектов, формирование заявки на участие в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, заключение соглашения с Минстроем России (в части касающейся городского округа)	15.02.2019 (далее ежегодно до 2025 г.)	15.02.2020 (далее ежегодно до 2025 г.)	Черкашнев М.А. – первый заместитель главы администрации	Соглашение с Минстроем Российской Федерации, Республика Башкортостан включена в перечень субъектов Российской Федерации для участия в мероприятиях по стимулированию программ развития	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.1	Мероприятие: Проведение анализа потребности строительства объектов социальной и (или) инженерной инфраструктуры, автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий	15.02.2019 (далее ежегодно до 2025 г.)	01.03.2019 (далее ежегодно до 2025 г.)	Черкашнев М.А. – первый заместитель главы администрации, Нафиков И.М. – заместитель главы администрации по вопросам жизнеобеспечения	жилищного строительства Аналитический отчет	РП
1.2	Мероприятие: Разработка градостроительной документации, подготовка необходимой правоустанавливающей документации на земельные участки, разработка проектно-сметной документации на строительство объектов	01.03.2019 (далее ежегодно до 2024 г.)	01.10.2019 (далее ежегодно до 2025 г.)	Гильфанова Л.Р. – и.о. главного архитектора – начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации, Мавлютова З.Ж. – начальник управления земельно- имущественных отношений и жилищной политики администрации, Рой Н.В. – директор МКУ «Управление капитального строительства»	Проектно-сметная документация территорий, заключение государственной экспертизы	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.3	Мероприятие: Проведение государственной экспертизы проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы	01.10.2019 (далее ежегодно до 2025 г.)	01.12.2019 (далее ежегодно до 2025 г.)	Рой Н.В. – директор МКУ «Управление капитального строительства»	Проектно-сметная документация, заключение государственной экспертизы	РП
1.4	Мероприятие: Формирование необходимого пакета документов на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства.	01.12.2019 (далее ежегодно до 2025 г.)	15.01.2020 (далее ежегодно до 2025 г.)	Рой Н.В. – директор МКУ «Управление капитального строительства»	Заявка на участие	РП
1.5	Мероприятие: Подача заявки на рассмотрение и проведение отбора в Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству и архитектуре	15.01.2020 (далее ежегодно до 2025 г.)	15.02.2020 (далее ежегодно до 2025 г.)	Рой Н.В. – директор МКУ «Управление капитального строительства»	Заявка на участие	РП
1.6	Контрольная точка: Утверждение перечня объектов, формирование заявки на участие в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства муниципального образования	-	15.02.2019 (далее ежегодно до 2025 г.)	Рой Н.В. – директор МКУ «Управление капитального строительства»	Соглашение ГРБС (Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству и архитектуре или Государственный комитет Республики Башкортостан по транспорту и дорожному	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					хозяйству) об участии в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства	
2	Результат регионального проекта: Реализация мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (в части касающейся городского округа)	15.02.2020, (далее ежегодно до 2025 г.)	31.12.2020, (далее ежегодно до 2025 г.)	Черкашнев М.А. – первый заместитель главы администрации	Акты ввода объектов в эксплуатацию, созданы условия для реализации масштабных проектов комплексного развития территории	ПК
2.1	Мероприятие: Заключение соглашений с Главным распределителем бюджетных средств (Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству и архитектуре или Государственный комитет Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству) о предоставлении межбюджетных трансфертов	01.02.2020 (далее ежегодно до 2025 г.)	01.05.2020 (далее ежегодно до 2025 г.)	Черкашнев М.А. – первый заместитель главы администрации, Нафиков И.М. - заместитель главы администрации по вопросам жизнеобеспечения	Заключенное соглашение	РП
2.2	Мероприятие:	01.05.2020	15.06.2020	Рой Н.В. – директор МКУ «Управление	Муниципальные контракты	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Проведение закупочных процедур, определение исполнителей подрядных работ, заключение муниципальных контрактов	(далее ежегодно до 2025 г.)	(далее ежегодно до 2025 г.)	капитального строительства»		
2.3	Мероприятие: Мониторинг исполнения контрактов (контроль за проведением строительно-монтажных работ, выполнением технических условий, приемка завершенного объекта и выдача разрешения на ввод в эксплуатацию)	15.06.2020 (далее ежегодно до 2025 г.)	31.12.2020 (далее ежегодно до 2025 г.)	Рой Н.В. – директор МКУ «Управление капитального строительства», Гильфанова Л.Р. – и.о. главного архитектора - начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации	Акт ввода объектов в эксплуатацию	РП
2.4	Контрольная точка: Реализация мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	-	31.12.2020 (далее ежегодно до 2025 г.)	Гильфанова Л.Р. – и.о. главного архитектора – начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации, Рой Н.В. – директор МКУ «Управление капитального строительства»	Акт ввода объектов в эксплуатацию	
3.	Результат регионального проекта: Обеспечение ввода жилья в субъектах Российской Федерации (в части касающейся городского округа)	01.01.2019 (далее ежегодно до 2025 г.)	20.01.2020 (далее ежегодно до 2025 г.)	Черкашнев М.А. – первый заместитель главы администрации	Статистический отчет «Отдельные показатели по городскому округу	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
3.1	Мероприятие: Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства в соответствии со ст.51 Градостроительного кодекса Российской Федерации	01.01.2019 (далее ежегодно до 2025 г.)	20.01.2020 (далее ежегодно до 2025 г.)	Гильфанова Л.Р. – и.о. главного архитектора - начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации	Реестр выданных разрешений на строительство	РП
3.2	Мероприятие: Мониторинг объектов капитального строительства	01.01.2019 (далее ежегодно до 2025 г.)	20.01.2020 (далее ежегодно до 2025 г.)	Рой Н.В. – директор МКУ «Управление капитального строительства»	Конъюнктурный обзор объектов капитального строительства	РП
3.3	Мероприятие: Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства в соответствии со ст.55 Градостроительного кодекса Российской Федерации	01.01.2019 (далее ежегодно до 2024 г.)	20.01.2020 (далее ежегодно до 2025 г.)	Гильфанова Л.Р. – и.о. главного архитектора – начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации	Реестр выданных разрешений на ввод в эксплуатацию	РП
3.4	Мероприятие: Предоставление в Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству и архитектуре ежемесячных отчетов по объему ввода жилья в эксплуатацию	01.01.2019 (далее ежегодно до 2025 г.)	20.01.2020 (далее ежегодно до 2025 г.)	Гильфанова Л.Р. – и.о. главного архитектора – начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации	Ежемесячный отчет по объему ввода жилья в эксплуатацию	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
3.5	Мероприятие: Предоставление ежемесячных отчетов по вводу жилья в эксплуатацию в территориальные отделения Башкортостанстата	01.01.2019 (далее ежегодно до 2025 г.)	20.01.2020 (далее ежегодно до 2025 г.)	Гильфанова Л.Р. – и.о. главного архитектора – начальника отдела архитектуры и градоустройства администрации	Статистические отчеты по форме № 1-ИЖС и № 1-разрешение	РП
3.6	Контрольная точка: Результат регионального проекта: Обеспечение ввода жилья в субъектах Российской Федерации (в части касающейся городского округа)	-	20.01.2020 (далее ежегодно до 2025 г.)	Гильфанова Л.Р. – и.о. главного архитектора – начальника отдела архитектуры и градоустройства администрации	Реестр выданных разрешений на ввод в эксплуатацию	РП
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»						
1.	Результат регионального проекта: Реализация мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий, предусмотренных муниципальной программой «Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»	15.01.2019	31.12.2019, (далее ежегодно до 2025 года)	Нафиков И.М.- заместитель главы администрации по вопросам жизнеобеспечения	Отчет о благоустройстве общественных территорий	ПК
1.1	Мероприятие: Заключение соглашений с Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан	10.04.2019	30.04.2019, (далее ежегодно до 2025 года)	Давыдова В.Н. - начальник отдела жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства администрации	Соглашение между Республикой Башкортостан и администрацией городского округа город Октябрьский	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.2	Мероприятие: Разработка администрацией городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан проектно-сметной документации на реализацию проектов	01.01.2019	27.02.2019, (далее ежегодно до 2025 года)	Рой Н.В. – директор МКУ «Управление капитального строительства»	Республики Башкортостан Проектно-сметная документация на реализацию проекта с заключением государственной экспертизы (в случае необходимости)	РП
1.3	Мероприятие: Проведение закупочных процедур по благоустройству общественных территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	10.04.2019	20.06.2019, (далее ежегодно до 2025 года)	Нафиков И.М.- заместитель главы администрации по вопросам жизнеобеспечения	Муниципальный контракт	ПК
1.4	Мероприятие: Проведение работ по благоустройству общественных территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	13.05.2019	30.09.2019, (далее ежегодно до 2025 года)	Давыдова В.Н. - начальник отдела жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства администрации, Рой Н.В. – директор МКУ «Управление капитального строительства»	Акт приемки выполненных работ; Отчет о благоустройстве общественных территорий	РП
1.5	Контрольная точка: Благоустройство общественных территорий	15.01.2019	31.12.2019, (далее	Давыдова В.Н. - начальник отдела	Отчет о благоустройстве	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан		ежегодно до 2025 года)	жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации	общественных территорий	
2.	Результат регионального проекта: Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	15.01.2019	31.12.2019, (далее ежегодно до 2025 года)	Нафиков И.М.- заместитель главы администрации по вопросам жизнеобеспечения	Протоколы собраний жителей, фото- и (или) видеофиксация, протоколы заседания общественной комиссии по вопросам подготовки и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»	ПК
2.1	Мероприятие: Проведение общественных обсуждений при определении общественных территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан,	18.02.2019	18.02.2019 (далее ежегодно)	Давыдова В.Н. - начальник отдела жилищно-коммунального	Протоколы заседания общественной комиссии по	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	подлежащих благоустройству и включению в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»		до 2025 года)	хозяйства и благоустройства администрации	вопросам подготовки и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан», фото- и (или) видеодокументация	
2.2	Мероприятие: Разработка и утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	01.01.2019	28.02.2019, (далее ежегодно до 2025 года)	Рой Н.В. – директор МКУ «Управление капитального строительства»	Протоколы заседания общественной комиссии по вопросам подготовки и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2.3	Мероприятие: Общественные обсуждения муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»	20.02.2019	21.03.2019 (далее ежегодно до 2025 года)	Давыдова В.Н. – начальник отдела жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства администрации	Республики Башкортостан» Постановление об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»	РП
2.4	Мероприятие: Регулярное освещение в средствах массовой информации, интернет-ресурсах мероприятий по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан	15.01.2019	31.12.2019 (далее ежегодно до 2025 года)	Рассказова Н.М. – начальник отдела по информационной политике и социальным коммуникациям администрации	Наличие статей на сайте городского округа, в периодических изданиях, новостных сообщений в Интернет-ресурсах и т.д.	РП
2.5	Контрольная точка: Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	15.01.2019	31.12.2019 (далее ежегодно до 2025 года)	Давыдова В.Н. – начальник отдела жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства администрации	Протоколы собраний жителей, фото- и (или) видеофиксация, протоколы заседания общественной	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					комиссии по вопросам подготовки и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан»	
Национальный проект «Культура»						
Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Гворческие люди»)						
1.	Результат регионального проекта: Повышение квалификации 91 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	01.01.2024	01.12.2024	Латыпов О.Р. – заместитель главы администрации по социальным вопросам и внутренней политике	Диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП
1.1	Мероприятие: Мониторинг потребности специалистов в отрасли, а также потребности в повышении квалификации	01.01.2024	01.12.2024	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры	Информационно- аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.2	Мероприятие: Направление предложений на обучение в Центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих кадров в сфере культуры	01.01.2024	01.12.2024	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры	Заявка в центры повышения квалификации	РП
1.3	Мероприятие: Мониторинг специалистов, прошедших курсы повышения квалификации	01.01.2024	01.12.2024	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан о результатах	РП
1.4	Контрольная точка: Повышение квалификации 91 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	-	01.12.2024	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации	Диплом (сертификат, свидетельство) о повышении квалификации	РП
2.	Результат регионального проекта: Включение в базу данных «Волонтеры культуры» по Республике Башкортостан не менее 16 волонтеров	01.01.2024	01.12.2024	Латыпов О.Р. – заместитель главы администрации по социальным вопросам и внутренней политике	База данных волонтеров в сфере культуры	РП
2.1	Мероприятие: организационное, информационное, методическое сопровождение деятельности волонтеров	01.01.2024	01.12.2024	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации,	Информационные письма, объявления на сайтах	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2.2	Мероприятие: проведение мероприятий в рамках поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации	01.12.2024	01.12.2024	руководители учреждений культуры Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры	Отчет о проведении мероприятий в Управление по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан	РП
2.3	Контрольная точка: включено в базу данных «Волонтеры-культуры» по Республике Башкортостан не менее 16 волонтеров		31.12.2024	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры	База данных волонтеров в сфере культуры	РП
Региональный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» (Цифровая культура)						
1.	Результат регионального проекта: Организовано не менее 219 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (с нарастающим итогом)	01.01.2024	31.12.2024	Латыпов О.Р. – заместитель главы администрации по социальным вопросам и внутренней политике	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.1	Мероприятие: Подготовка и направление заявок через личный кабинет на портале «Культура.РФ» (АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры») муниципальных учреждений культуры городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в Министерство культуры Российской Федерации на организацию информационной поддержки онлайн-трансляции и онлайн-трансляцию мероприятия, размещенного на портале «Культура.РФ»	01.01.2024	31.12.2024	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры	Заявка для участия в конкурсе в Министерство культуры Российской Федерации	РП
1.2	Мероприятие: Осуществление подготовительных работ (создание площадки и организация доступа к ней технических специалистов) для организации онлайн-трансляции мероприятий	01.01.2024	31.12.2024	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры	Акты выполненных работ	РП
1.3	Контрольная точка: Организовано не менее 219 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (с нарастающим итогом)	-	31.12.2024	Шепелева Е.Е.- начальник отдела культуры администрации, руководители учреждений культуры	Отчет в Министерство культуры Республики Башкортостан	РП
Национальный проект «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»						
Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»						
1.	Результат регионального проекта:	01.01.2020	20.12.2024	Литов С.В. – заместитель главы	Отчет в Госкомитет по	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе не используемых, неэффективно используемых и не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества			администрации по вопросам развития предпринимательства и инвестиционной деятельности	предпринимательству	
1.1	Мероприятие: Опубликование на официальном сайте городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан http://www.oktadm.ru сведений об объектах имущества, включенных в реестры государственного и муниципального имущества	01.01.2020	20.12.2020 (далее ежегодно)	Гизатуллин Р.Р.- начальник отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации	Информация на официальном сайте	РП
1.2	Мероприятие: Направление информации об объектах имущества, включенных в реестр муниципального имущества, в Союз предпринимателей города Октябрьский	01.01.2020	20.12.2020 (далее ежегодно)	Гизатуллин Р.Р.- начальник отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации, Мавлютова З.Ж. - начальник управления земельно-имущественными отношениями и жилищной политики администрации	Информация на официальных сайтах Союза предпринимателей,	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.3	Мероприятие: Своевременное размещение и актуализация информации по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном сайте городского округа в разделе «Малый и средний бизнес»	01.01.2020	20.09.2020 (далее ежегодно)	Гизатуллин Р.Р.- начальник отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации	Информация на официальном сайте	РП
1.4	Контрольная точка: Публикация сведений на официальном сайте городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://www.oktadm.ru	-	20.12.2020 (далее ежегодно)	Гизатуллин Р.Р.- начальник отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации	Информация на официальном сайте	РП
Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»						
1.	Результат регионального проекта: Организация оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в центре «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг акционерных обществ «Корпорация «МСП» и «Российский экспортный центр»	10.01.2020	15.12.2024	Литов С.В. – заместитель главы администрации по вопросам развития предпринимательства и инвестиционной деятельности	Отчет в Госкомитет по предпринимательству	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.1	Мероприятие: Размещение информации на официальном сайте городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях информирования субъектов малого и среднего предпринимательства об оказании комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Центре «Мой бизнес»	10.01.2020	15.12.2020 (далее ежегодно)	Гизатуллин Р.Р.- начальник отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации	Информация на официальном сайте	РП
1.2	Мероприятие: Направление информации об оказании комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Центре «Мой бизнес» для сведения и размещения на официальном сайте в Союз предпринимателей г. Октябрьский	10.01.2020	15.12.2020 (далее ежегодно)	Гизатуллин Р.Р.- начальник отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации	Информация на официальных сайтах Союза предпринимателей, Центра «Мой бизнес»	РП
1.3	Мероприятие: Доведение информации до субъектов малого и среднего предпринимательства на проводимых мероприятиях об оказании комплекса услуг Центром «Мой бизнес»	10.01.2020	15.12.2020 (далее ежегодно)	Гизатуллин Р.Р.- начальник отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации	Информация доведена до субъектов малого и среднего предпринимательства	РП
1.4	Контрольная точка: Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о возможности оказания услуг, сервисов и мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Центре «Мой бизнес»	-	15.12.2020 (далее ежегодно)	Гизатуллин Р.Р.- начальник отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации	Информация размещена на официальном сайте, также доведена по средством	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				рынка администрации	рассылки в группы предпринимателей в «WahTsApp», произведено информирование на организуемых совещаниях	
Национальный проект «Образование»						
Региональный проект «Социальная активность»						
1.	Результат регионального проекта: Реализация комплекса проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленных на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития	01.05.2019	30.12.2024	Лагзпов О.Р. – заместитель главы администрации по социальным вопросам и внутренней политике	Ежегодный отчет о проведении в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных»	ПК
1.1	Мероприятие: Проведение презентации о деятельности Национальной лиги студенческих клубов и возможностях для обучающихся образовательных организаций в первом полугодии 2024 года	01.01.2024	30.06.2024	Абдулкаюмов Р.С. – директор МБУ «Дворец молодежи» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	Отчет о проведенных презентациях о деятельности Национальной лиги студенческих клубов и возможностях для обучающихся образовательных организаций в	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.2	Мероприятие: Проведение презентации о деятельности Национальной лиги студенческих клубов и возможностях для обучающихся образовательных организаций во втором полугодии 2024 года	01.07.2024	31.11.2024	Абдулкаюмов Р.С – директор МБУ «Дворец молодежи» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	первом полугодии 2024 года Отчет о проведенных презентациях о деятельности Национальной лиги студенческих клубов и возможностях для обучающихся образовательных организаций во втором полугодии 2024 года	РП
1.3	Мероприятие: Участие в итоговом мероприятии «Слет Национальной лиги студенческих клубов»	01.12.2024	30.12.2024	Абдулкаюмов Р.С – директор МБУ «Дворец молодежи» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	Отчет об участии в итоговом мероприятии «Слет Национальной лиги студенческих клубов»	РП
1.4	Мероприятие: Проведение 1 сезона «Лига «OnRussia»	01.01.2024	15.04.2024	Абдулкаюмов Р.С – директор МБУ «Дворец молодежи» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	Отчет о проведении 1 сезона «Лига «OnRussia»	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.5	Мероприятие: Проведение 2 сезона «Лига «OnRussia»	16.04.2024	15.07.2024	Абдулкаюмов Р.С – директор МБУ «Дворец молодежи» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	Отчет о проведении 2 сезона «Лига «OnRussia»	РП
1.6	Мероприятие: Проведение 3 сезона «Лига «OnRussia»	16.07.2024	15.10.2024	Абдулкаюмов Р.С – директор МБУ «Дворец молодежи» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	Отчет о проведении 3 сезонов «Лига «OnRussia»	РП
1.7	Мероприятие: Проведение 4 сезона «Лига «OnRussia»	16.10.2024	20.12.2024	Абдулкаюмов Р.С – директор МБУ «Дворец молодежи» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	Отчет о проведении 4 сезонов «Лига «OnRussia»	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.8	Контрольная точка: 100 человек входят в реестре пользователей единого студенческого мобильного приложения «OnRussia»	-	30.12.2024	Лагипов О.Р. – заместитель главы администрации по социальным вопросам и внутренней политике	Сведения о количестве пользователей единого студенческого мобильного приложения «OnRussia» (данные, размещенные непосредственно в мобильном приложении)	ПК
1.9	Мероприятие: Организация и проведение акции «Волонтерский десант»	01.01.2024	01.10.2024	Абдулкаюмов Р.С – директор МБУ «Дворец молодежи» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	Отчет по итогам проведения акции «Волонтерский десант»	РП
1.10	Мероприятие: Формирование списка участников во Всероссийском форуме молодых государственных служащих, направленном на распространение лучшего опыта и практик работы молодых специалистов федеральных органов исполнительной власти	01.01.2024	01.09.2024	Абдулкаюмов Р.С – директор МБУ «Дворец молодежи» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	Список участников, утвержденный руководителем исполкома лиги молодежной политики Республики Башкортостан	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.11	Мероприятие: Участие во Всероссийском форуме молодых государственных служащих, направленном на распространение лучшего опыта и практик работы молодых специалистов федеральных органов исполнительной власти	01.09.2024	30.11.2024	Абдулкаюмов Р.С – директор МБУ «Дворец молодежи» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	Отчет об итогах участия в форуме	РП
1.12	Контрольная точка: Проведение презентации о деятельности Национальной лиги студенческих клубов и возможностях для обучающихся образовательных организаций	-	30.11.2024	Латыпов О.Р. – заместитель главы администрации по социальным вопросам и внутренней политике	Отчет о проведенных презентациях о деятельности Национальной лиги студенческих клубов и возможностях для обучающихся образовательных организаций	РП
2	Результат регионального проекта: Создание центра (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений	01.01.2019	30.12.2024	Латыпов О.Р. – заместитель главы администрации по социальным вопросам и внутренней политике	Данные из ЕИС «Добровольцы России».	ПК
2.1	Мероприятие: Реализация добровольческой практики «Марафон добрых дел»	01.06.2024	30.08.2024	Абдулкаюмов Р.С – директор МБУ «Дворец молодежи» городского округа город Октябрьский	Рейтинг лучших муниципальных образований и городских округов	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2.2	Мероприятие: Участие в Межрегиональном слете «Волонтеры Башкортостана собирают друзей»	01.09.2024	30.09.2024	Абдулкаюмов Р.С – директор МБУ «Дворец молодежи» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	Отчет об участии в Межрегиональном слете «Волонтеры Башкортостана собирают друзей»	РП
2.3	Мероприятие: Развитие и поддержка добровольческих направлений: по поиску пропавших людей, «серебряные» волонтеры, волонтеры Победы; волонтеры-медики, российское движение школьников	01.01.2024	30.12.2024	Абдулкаюмов Р.С – директор МБУ «Дворец молодежи» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	Реестр волонтеров и волонтерских организаций	РП
2.4	Контрольная точка: Организация мероприятий центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства)	-	30.12.2024	Латыпов О.Р. – заместитель главы администрации по социальным вопросам и внутренней политике	Отчеты о проведении мероприятий центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства)	ПК
3	Результат регионального проекта: Осуществление мероприятий по обучению не менее 500 координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в	01.01.2019	30.12.2024	Латыпов О.Р. – заместитель главы администрации по	Образовательные программы подготовки	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества» в соответствии с разработанными образовательными программами			социальным вопросам и внутренней политике	специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами с учетом российской и международной практики и возможностью модульного освоения	
3.1	Мероприятие: Организация и проведение цикла обучающих семинаров для некоммерческих организаций, пропагандирующих добровольчество (волонтерство)	01.01.2024	20.11.2024	Абдулкаюмов Р.С. – директор МБУ «Дворец молодежи» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	Ведомость на выдачу сертификатов, отчетная документация	РП
3.2	Контрольная точка: Проведение цикла обучающих семинаров для некоммерческих организаций, пропагандирующих добровольчество (волонтерство)	-	20.11.2024	Лагатов О.Р. – заместитель главы администрации по социальным вопросам и внутренней политике	Ведомость на выдачу сертификатов, отчетная документация	ПК
4	Результат регионального проекта: Ежегодно, начиная с 2019 года, в весенне-летний период осуществляется проведение 10 образовательных программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида". На базе образовательного	01.01.2019	31.10.2024	Лагатов О.Р. – заместитель главы администрации по социальным	Отчет об участии Республики Башкортостан в образовательных программах в	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	центра для молодых деятелей культуры и искусства «Арт-резиденция «Таврида», начиная с 2022 года, ежегодно в период с сентября по июнь включительно проводятся по две 10-дневные смены»			вопросам и внутренней политике	рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида»	
4.1	Мероприятие: Проведение рекламной кампании Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида»	01.01.2024	30.08.2024	Абдулкаюмов Р.С – директор МБУ «Дворец молодежи» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	Отчет о рекламной кампании Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида»	РП
4.2	Мероприятие: Проведение презентации планируемых образовательных программ Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» для студентов профильных высших учебных заведений	01.03.2024	30.08.2024	Абдулкаюмов Р.С – директор МБУ «Дворец молодежи» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	Отчет о проведении презентации планируемых образовательных программ Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» для студентов профильных высших учебных заведений	РП
4.3	Мероприятие: Участие в образовательных программах форума с выполнением необходимых творческих заданий	01.01.2024	31.10.2024	Абдулкаюмов Р.С – директор МБУ «Дворец молодежи» городского округа	Отчет об участии представителей в Форуме молодых деятелей культуры	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
4.4	Контрольная точка: Участие в платформе «Мыс Таврида»	-	31.10.2024	город Октябрьский Республики Башкортостан Латыпов О.Р. – заместитель главы администрации по социальным вопросам и внутренней политике	и искусства «Мыс Таврида» Отчет об участии представителей в Форуме молодых деятелей культуры и искусства «Мыс Таврида»	ПК
5	Результат регионального проекта: Проведение информационной и рекламной кампании, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 400000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещение не менее 500 материалов в год в целях популяризации добровольчества (волонтерства)	01.01.2019	30.12.2024	Латыпов О.Р. – заместитель главы администрации по социальным вопросам и внутренней политике	Ежегодный отчет о проведении информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества	ПК
5.1	Мероприятие: Проведение рекламной и информационной кампании в первом полугодии	01.01.2024	30.06.2024	Абдулкаюмов Р.С. – директор МБУ «Дворец молодежи» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	Отчетная документация об итогах проведения рекламной и информационной кампании	РП
5.2	Мероприятие: Проведение рекламной и информационной кампании во втором полугодии	30.06.2024	25.12.2024	Абдулкаюмов Р.С. – директор МБУ «Дворец молодежи» городского округа город Октябрьский	Отчетная документация об итогах проведения рекламной и	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
5.3	Контрольная точка: Проведение информационной и рекламной кампании, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы не менее 10000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещение не менее 10 информационных материалов в год	-	25.12.2024	Республики Башкортостан	информационной кампании	ПК
5.4	Мероприятие: Проведение социологического исследования на предмет отношения жителей к добровольческой деятельности	01.06.2024	10.07.2024	Абдулкаюмов Р.С – директор МБУ «Дворец молодежи» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	Отчет о результатах социологических исследований на предмет отношения граждан РФ к добровольческой деятельности	РП
5.5	Мероприятие: Проведение мониторинга упоминаний в СМИ мероприятий, проводимых в рамках выполнения регионального проекта «Социальная активность»	10.07.2024	20.12.2024	Абдулкаюмов Р.С – директор МБУ «Дворец молодежи» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	Отчет о результатах проведения мониторинга упоминаний в СМИ мероприятий, проводимых в рамках выполнения регионального проекта «Социальная активность»	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
5.6	Контрольная точка: Проведение информационной и рекламной кампании, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы не менее 10000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещение не менее 10 информационных материалов в год	-	25.12.2024	Латыпов О.Р. – заместитель главы администрации по социальным вопросам и внутренней политике	Отчетная документация об итогах проведения рекламной и информационной кампании	ПК
Национальный проект «Образование»						
Региональный проект «Цифровая образовательная среда»						
1.	Результат регионального проекта: Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	01.01.2019 (далее по годам до 01.01.2024)	31.12.2019 (далее по годам до 31.12.2024)	Латыпов О.Р. – заместитель главы администрации по социальным вопросам и внутренней политике	Информационно-аналитический отчет о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	ПК
1.1	Мероприятие: Подготовка и предоставление заявки на участие в отборе на предоставление субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	01.01.2019 (далее по годам до 01.01.2024)	01.06.2019 (далее по годам до 31.12.2024)	Косаринов А.П. - начальник отдела образования администрации, руководители образовательных учреждений	Заявка на участие в отборе на предоставление субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.2	Мероприятие: Заключение соглашения с Министерством образования и науки Республики Башкортостан о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории городского округа Октябрьский Республики Башкортостан	03.06.2019 (далее по годам до 03.06.2024)	01.07.2019 (далее по годам до 01.07.2024)	Косаринов А.П. - начальник отдела образования администрации, руководители образовательных учреждений	финансовому обеспечению мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях городского округа	РП
1.3	Мероприятие: Организация получения и приемки оборудования, полученного в рамках проекта «Цифровая образовательная среда»	01.06.2019 (далее по годам до 01.06.2024)	31.12.2019 (далее по годам до 31.12.2024)	Косаринов А.П. - начальник отдела образования администрации,	Отчеты о введении Полученного оборудования в эксплуатацию и его целевом	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.4	Контрольная точка: Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	-	31.12.2024	руководители образовательных учреждений Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации, руководители образовательных учреждений	использовании	РП
2.	Результат регионального проекта: Создание центров цифрового образования детей «IT-куб»	31.12.2019	31.12.2024	Латыпов О.Р. – заместитель главы администрации по социальным вопросам и внутренней политике	Информационно-аналитический отчет о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	ПК
2.1	Мероприятие:	01.03.2019	31.12.2019	Косаринов А.П.- начальник отдела	Заявка в установленном	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Подготовка и предоставление заявки на участие в отборе на предоставление субсидии на финансовое обеспечение мероприятий созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)	(далее по годам до 01.03.2024)	(далее по годам до 31.12.2024)	образования администрации	порядке	
2.2	Контрольная точка: Создание центр цифрового образования «IT-куб»	-	31.12.2022	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации, Малова Е.И. - директор МБОУ СОШ №12	Информационно- аналитический отчет о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на террито- рии городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	РП
Региональный проект «Успех каждого ребенка»						
1.	Результат регионального проекта: Создание новых мест в образовательных учреждениях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения охвата детей дополнительным образованием 2019 год – 0 мест 2020 год – 0 мест 2021 год – 270 мест 2022 год - 270 мест 2023 год - 270 мест	01.01.2019 (далее по годам до 01.01.2024)	31.12.2019 (далее по годам до 31.12.2024)	Лагзпов О.Р. – заместитель главы администрации по социальным вопросам и внутренней политике	Информационно- аналитический отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	2024 год – 270 мест					
1.1	Мероприятие: Издание распорядительных документов о создании новых мест в образовательных учреждениях различных типов для реализации дополнительных программ всех направленностей	01.01.2019	31.12.2024	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Распорядительный документ	РП
1.2	Мероприятие: Мониторинг создания новых мест в образовательных учреждениях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	01.01.2019	31.12.2024	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно- аналитический отчет	РП
1.3	Контрольная точка: Создание новых мест в образовательных учреждениях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения охвата детей дополнительным образованием	01.01.2019	31.12.2024	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно- аналитический отчет	РП
2.	Результат регионального проекта: Участие не менее 4400 обучающихся городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию 2019 год – 0 чел. 2020 год - 0 чел. 2021 год - 3800 чел. 2022 год – 3800 чел. 2023 год – 3800 чел. 2024 год – 4400 чел.	01.01.2019 (далее по годам до 01.01.2024)	31.12.2019 (далее по годам до 31.12.2024)	Латыпов О.Р. – заместитель главы администрации по социальным вопросам и внутренней политике	Информационно- аналитический отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2.1	Мероприятие: Издание распорядительных документов на участие обучающихся городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01.2019 и далее ежегодно	31.12.2024	Косаринов А.П. - начальник отдела образования администрации	Распорядительный документ	РП
2.2	Мероприятие: Подготовка отчетности участия обучающихся городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.11.2019 и далее ежегодно	31.12.2024	Косаринов А.П. - начальник отдела образования администрации	Информационно- аналитический отчет	РП
2.3	Контрольная точка: Участие не менее 4400 обучающихся городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	—	31.12.2024	Косаринов А.П. - начальник отдела образования администрации	Информационно- аналитический отчет	РП
3.	Результат регионального проекта: Участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» 2019 год – 0 чел. 2020 год – 0 чел. 2021 год – 1277 чел. 2022 год – 1441 чел. 2023 год – 1562 чел. 2024 год – 1589 чел	01.01.2019 (далее по годам до 01.01.2024)	31.12.2019 (далее ежегодно до 31.12.2024)	Латыпов О.Р. – заместитель главы администрации по социальным вопросам и внутренней политике	Информационно- аналитический отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
3.1	Мероприятие: Издание распорядительных документов об участии в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	01.01.2019	31.12.2024	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Распорядительный документ	РП
3.2	Мероприятие: Организация мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	01.01.2019	31.12.2024	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации, руководители образовательных учреждений	Информационно- аналитический отчет	РП
3.3	Мероприятие: Мониторинг участия в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	01.01.2019	31.12.2024	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации, руководители образовательных учреждений	Информационно- аналитический отчет	РП
3.4	Контрольная точка: Участие не менее 1589 обучающихся городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	—	31.12.2024	Косаринов А.П.- начальник отдела образования администрации	Информационно- аналитический отчет	РП

ПК- Проектный комитет
РП- Руководитель проекта



Управляющий делами администрации

Н.М. Хисамов